

RESUMEN DE MODIFICADO

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

| CAPITULO                           | RESUMEN                              | EUROS      | %     |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|
| 1                                  | DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS..... | 52.600,61  | 19,75 |
| 2                                  | SANEAMIENTO.....                     | 8.352,15   | 3,14  |
| 3                                  | ESTRUCTURAS.....                     | 9.836,24   | 3,69  |
| 4                                  | ALBAÑILERÍA.....                     | 4.592,50   | 1,72  |
| 5                                  | CUBIERTAS.....                       | 58.755,97  | 22,06 |
| 6                                  | REVESTIMIENTOS.....                  | 111.963,15 | 42,04 |
| 7                                  | CARPINTERÍA.....                     | 2.018,74   | 0,76  |
| 8                                  | GESTIÓN DE RESÍDUOS.....             | 3.317,57   | 1,25  |
| 9                                  | CONTROL DE CALIDAD.....              | 970,22     | 0,36  |
| 10                                 | SEGURIDAD Y SALUD.....               | 13.900,87  | 5,22  |
| TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL           |                                      | 266.308,02 |       |
| 13,00 % Gastos generales.....      |                                      | 34.620,04  |       |
| 6,00 % Beneficio industrial.....   |                                      | 15.978,48  |       |
| SUMA DE G.G. y B.I.                |                                      | 50.598,52  |       |
| TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA       |                                      | 316.906,54 |       |
| 0,0602013 % Baja.....              |                                      | 190,78     |       |
| TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA |                                      | 316.715,76 |       |
| 21,00 % IVA.....                   |                                      | 66.510,31  |       |
| TOTAL MODIFICADO                   |                                      | 383.226,07 |       |

Asciende la valoración del presente modificado a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cádiz, a 27 de enero de 2023.

Dirección Facultativa

La empresa constructora

Fernando J. Mejías Delgado.  
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.  
Arquitecto Técnico

Francisco de Asís Manzano  
Construcciones Francisco Manzano S.L.

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero  
Díóceis de Cadiz y Ceuta