
RESUMEN DE MODIFICADO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................... 52.600,61 19,75

2 SANEAMIENTO....................................................................................................................................... 8.352,15 3,14

3 ESTRUCTURAS...................................................................................................................................... 9.836,24 3,69

4 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................................................... 4.592,50 1,72

5 CUBIERTAS............................................................................................................................................ 58.755,97 22,06

6 REVESTIMIENTOS.................................................................................................................................. 111.963,15 42,04

7 CARPINTERÍA......................................................................................................................................... 2.018,74 0,76

8 GESTIÓN DE RESÍDUOS.......................................................................................................................... 3.317,57 1,25

9 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 970,22 0,36

10 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 13.900,87 5,22

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 266.308,02

13,00% Gastos generales ........................ 34.620,04

6,00% Beneficio industrial....................... 15.978,48

SUMA DE G.G. y B.I. 50.598,52

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 316.906,54

0,0602013 % Baja............................................ 190,78

TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA 316.715,76

21,00% IVA............................................. 66.510,31

TOTAL MODIFICADO 383.226,07

Asciende la valoración del presente modificado a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

Cádiz, a 27 de enero de 2023.

Dirección Facultativa La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano
Construcciones Francisco Manzano S.L.

Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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