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MODIFICACIÓN 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

 

En Cádiz, a 30 de enero de 2023. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dña. María del Carmen Lobato Herrero, Ecónoma Diocesana, t itular del DNI 32.583.658-K 
y domicilio a estos efectos en Cádiz, en la calle Hospital de Mujeres nº 26, Dpdo., CP 11007. 

De otra parte, D. Francisco de Asís Manzano Ramírez, t itular del DNI 31.734.339-C, con domicilio a estos 
efectos en Arcos de la Frontera, Carretera Jerez-Arcos km. 26, CP 11.630. 

INTERVIENEN 

La Primera en representación de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, con NIF R-1100017A, y domicilio en 
Cádiz, en la calle Hospital de Mujeres nº 26, Dpdo., CP 11007. Su representación deriva de su cargo 
como Ecónoma Diocesana, acreditado en virtud de escritura de poder otorgado el 1 de julio de 2020, 
ante el Notario D. José Ramón Castro Reina, con número de protocolo ochocientos sesenta y siete. En 
adelante, el cliente o la Diócesis. 

 
El Segundo en nombre y representación de la empresa Construcciones Francisco Manzano S.L.,  con 
NIF B-11617594, con domicilio en Arcos de la Frontera, Carretera Jerez-Arcos km. 26, CP 11.630, e 
Inscrita en el Registro Mercant il de Cádiz, Tomo 338 general 77 de la Sección 2ª del Libro de Sociedades, 
folio 10, hoja número 1631, inscripción 1ª. Su representación deriva de su cargo como Consejero 
Delegado, cargo para el que fue nombrado por acuerdos de la Junta General Extraordinaria y Universal 
de Socios celebrada el día 30 de noviembre de 2015, que se elevaron a público mediante escritura 
otorgada en Arcos de la Frontera el día 18 de diciembre de 2015 ante su Notario, D. Luis Martínez-
Villaseñor González de Lara, con número 1120 de su protocolo. En este acto se manif iesta de modo 
expreso la vigencia de su cargo como administrador de la sociedad, del que deriva su representación y 
su inscripción en el Registro Mercant il. En adelante la empresa. 
 
 
Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad para celebrar el presente contrato, y en virtud 
de ello 
 

EXPONEN 
 
Primero.- Que la mercant il Construcciones Francisco Manzano S.L. t iene como objeto social la 
ejecución de todo t ipo de obras de edificación y civiles, tanto públicas como privadas, a cuyo efecto 
cuenta con los medios materiales y humanos necesarios para la realización de estos trabajos. 
Adicionalmente, está inscrita en el el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasif icadas del Sector 
Público con la clasif icación K-07, para la restauración de bienes inmuebles histórico-artíst icos para 
obras de cuantía superior a 150.000 e inferior o igual a 360.000 euros, según consta en cert if icado 
emit ido el 3 de agosto de 2022. 
 
Segundo.- Que la Diócesis de Cádiz y Ceuta es propietaria de la Iglesia de Santa Cruz en Cádiz, donde 
radica la Parroquia del mismo nombre, y que también es conocida como Catedral Vieja de Cádiz.  Dicho 
inmueble es de gran importancia artíst ica y arquitectónica, habiendo sido declarado Bien de Interés 
Cultural por el Decreto 263/2009, de 26 de mayo, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
publicado en el Boja 113 de 15 de junio de 2009. 
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Tercero.- Que en el citado templo se proyectó la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de 
restauración y conservación de las cubiertas del citado templo, elaborado por los arquitectos D. 
Fernando José Mejías Delgado y D. Antonio Sánchez Casas, actuación aprobada por la Delegación 
Territorial de Cultura en expediente 2020/513 y parcialmente subvencionada por el Ministerio de 
Fomento (actualmente denominado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), a través 
de su Programa 1,5% Cultural, convocado en la Orden de 30 de diciembre de 2019, y sujeta a lo 
dispuesto en la Orden FOM/1932/2014, de 30 de sept iembre. 
 
Cuarto.- Que el pasado 5 de sept iembre, y previa tramitación de un un procedimiento negociado de 
licitación, contrataron la ejecución de la obra a la que venía referido el anterior proyecto por un importe 
neto total de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCO CENTIMOS (267.397,05 €), un importe de IVA 21% de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (56.153,38 €), lo que suponía un 
IMPORTE TOTAL de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CENTIMOS (323.550,43  
 
Quinto.- Que durante la ejecución de la obra, iniciada el 28 de septiembre de 2022, se detectó una 
incidencia, que fue puesta en conocimiento de las Administraciones ya señaladas. A la vista de ello, por 
parte del arquitecto director de la obra, D. Fernando José Mejías Delgado, se ha elaborado una 
modificación de determinadas part idas que, incluyendo conceptos construct ivos, materiales y 
ejecución ya considerados en el proyecto, se adaptan a las circunstancias sobrevenidas durante la 
ejecución de los trabajos, actuación aprobada por la Delegación Territorial de Cultura en Resolución del 
29 de diciembre de 2022. La  modificación del proyecto supone un incremento en el importe de la obra 
fijando el importe final de la ejecución de la obra, según el proyecto modificado, en TRESCIENTOS 
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (316.906,54 €), y 
un importe de IVA (21%) de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS,  lo que supone un IMPORTE TOTAL DE TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (383.456,91 €). 
 
Sexto.- Que conforme a lo previsto en la cláusula 45 del Pliego de Condiciones Administrat ivas de la 
licitación, mediante el presente documento se formaliza la modificación del contrato, la cual acuerdan 
ambas partes libremente y de mutuo acuerdo conforme a las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Modif icación del Proyecto:  Ambas partes acuerda que la prestación de los servicios de ejecución de 
la obra contratada se realice de ahora en adelante conforme al Proyecto Modif icado por el Arquitecto 
D. Fernando José Mejías Delgado y aprobado por la Delegación Territorial de Cultura en Resolución de 
29 de diciembre de 2022 

 
II.- Precio: Como consecuencia de la modificación del proyecto, el precio de los servicios contratados, 
asciende al importe neto total de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (316.715,76 €), y un importe de IVA 21% de SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS,  lo que supone un IMPORTE TOTAL 
CONTRATADO de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS (383.226,07 €). Ambas partes, han firmado el correspondiente Acta de Precios 
Contradictorios. 

 

III.- Plazo de ejecución: A resultas de las modificaciones del proyecto, ambas partes acuerdan como 
nuevo plazo previsto para la finalización de las obras el de cinco meses desde que se obtenga la 
aprobación de la modif icación del Proyecto por parte Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana del  f irmándose Nuevo Plan de Trabajos, que se adjunta. 
 
V.-Subsistencia del contrato: En todo aquello que no se vea alterado por el presente acuerdo de 
modificación, quedará subsistente el contrato de 5 de sept iembre de 2022. En cualquier caso, 
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continuarán como supletorias las disposiciones del Pliego de Condiciones Administrat ivas que reguló la 
licitación y las normas del Código Civil relat ivas a arrendamiento de servicios. 
 

VI.- Cláusula suspensiva: El presente acuerdo de modificación queda supeditado a la aprobación de la 
modificación del Proyecto por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 
VII.- Sujeción a Tribunales: Para todas las cuest iones que se puedan suscitar sobre este acuerdo de 
modificación de contrato, las partes con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, se 
someten única y exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Cádiz 

 

 

VIII.- Relación de documentos Anexos: 

 

1. Proyecto Modificado redactado por el arquitecto D. Fernando José Mejías Delgado  
2. Acta de Precios Contradictorios.. 
3. Nuevo Plan de Trabajos. 

  
Leído por ambas partes y encontrando conforme, f irman el presente contrato de modo electrónico. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por la Diócesis de Cádiz y Ceuta                                                      Por Construcciones Francisco Manzano S.L.   

Fdo. Dña. María del Carmen Lobato Herrero                          Fdo. D.  Francisco de Asís Manzano Ramírez 

31734339C 

FRANCISCO DE 

ASIS 

MANZANO (R: 

B11617594)

Firmado digitalmente 

por 31734339C 

FRANCISCO DE ASIS 

MANZANO (R: 

B11617594) 

Fecha: 2023.01.30 

11:10:27 +01'00'

Firmado digitalmente por LOBATO HERRERO 

MARIA DEL CARMEN - 32853658K 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 

serialNumber=IDCES-32853658K, 

givenName=MARIA DEL CARMEN, sn=LOBATO 

HERRERO, cn=LOBATO HERRERO MARIA DEL 

CARMEN - 32853658K

info_ana
Rectángulo


