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CIF Remitente:  R1100017A

Destinatario:  Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

CIF Destinatario:  S2800812F

Datos de la Solicitud
Solicitante

DIÃ“CESIS DE CÃDIZ Y CEUTA
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Órgano responsable:  Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Estado:  En trámite

Datos de la solicitud
Observaciones:  El pasado día 30 de noviembre de 2022 se recibió notificación de este
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S/ REF: SGAE/1,5%C – 01 – 11012 – 13458 -20/AB 

Asunto: Solicitud ayudas al Programa 1,5% Cultural. Convocatoria 2019. 

Respuesta a Requerimiento 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Secretaría de Estado de Transporte, movilidad y Agenda Urbana 

Subsecretaría General de Agenda Urbana y Vivienda 

Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura 

Subdirección General de Arquitectura y Edificación 

Dª María del Carmen Lobato Herrero., con DNI 32853658-K y domicilio a estos efectos en Cádiz, en 

la calle Hospital de Mujeres, nº 26-dpdo, actuando en nombre y representación de la DIÓCESIS DE 

CÁDIZ Y CEUTA (en adelante la Diócesis), con NIF R 1100017-A, y domicilio en la calle Hospital de 

Mujeres nº 26, dpdo., en la ciudad de Cádiz, en virtud del cargo que ostenta como Ecónoma 

Diocesana, y también por la escritura de poder otorgado, el 1 de julio de 2020, ante el Notario D. 

José Ramón Castro Reina, con el número 867 de su protocolo, que ya consta en el expediente, 

mediante el presente escrito 

EXPONE 

Primero.- Que el pasado día 30 de noviembre de 2022 se recibió notificación de este Ministerio al 

que nos dirigimos por el que se nos concedía un plazo de 20 días hábiles para aportar el Proyecto 

modificado, en los términos ya tratados en su escrito, junto con el resto de documentos indicados. 

Dicho plazo sería ampliado, a solicitud de esta Diócesis, hasta el 31 de enero de 2023. 

Segundo.- Que conforme a dicho escrito, se facilitan los siguientes documentos: 

1. Documento número 1. Correo electrónico justificante de haber remitido el Proyecto

Modificado mediante la plataforma WeTransfer.

2. Documento número 2: Mediciones y presupuesto comparativo.

3. Documento número 3: Resumen comparativo por capítulos

4. Documento número 4: Memoria explicativa, extraída del propio proyecto

5. Documento número 5:  Acta de precios contradictorios.

6. Documento número 6: Nuevo Plan de Trabajos, indicando la fecha prevista de finalización de

los trabajos, que sería de 5 meses desde que se obtenga la aprobación por parte de este

Ministerio de la modificación del Proyecto (a efectos meramente ejemplificativos, en el plan

de trabajos se expresa como si estos se iniciasen ya el 1 de febrero).

7. Documento número 7: Resolución de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de

Turismo, Cultura y Deporte aprobando la modificación del proyecto, incluyendo lo recogido

en el Informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

30/01/2023

33/2023



8. Documento número 8: Documento contable relativo al compromiso de la Diócesis de aportar 

y abonar las partidas del proyecto y certificado bancario. 

9. Documento número 9: Modificación del contrato firmada entre la Diócesis y la empresa 

adjudicataria de la licitación, supeditada dicha modificación a la aprobación del Proyecto 

Modificado por este Ministerio. 

10. Documento número 10: Documento resumen de las diferencias resultante de la modificación, 

firmado por Diócesis y empresa adjudicataria. 

Que conforme a lo señalado, mediante el presente escrito 

SOLICITA 

Se tengan por realizadas las manifestaciones en él contenidas, y en su virtud se autorice la 

modificación del proyecto en los términos expuestos, continuando el expediente por los trámites 

correspondientes. 

 

En Cádiz, a 30 de enero de 2023. 

 

 

Fdo. María del Carmen Lobato Herrero 

Ecónoma Diocesana 

Diócesis de Cádiz y Ceuta 

Firmado digitalmente por LOBATO HERRERO MARIA DEL CARMEN - 32853658K 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-32853658K, 
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RESUMEN COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CAPITULO RESUMEN MEDICIÓN MODIFICADO DIFERENCIA%

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS............................................ 18.351,68 52.600,61 34.248,93 186,63

2 SANEAMIENTO............................................................................... 8.352,15 8.352,15 0,00 0,00

3 ESTRUCTURAS.............................................................................. 6.515,83 9.836,24 3.320,41 50,96

4 ALBAÑILERÍA.................................................................................. 4.076,38 4.592,50 516,12 12,66

5 CUBIERTAS.................................................................................... 131.137,78 58.755,97 -72.381,81 -55,20

6 REVESTIMIENTOS.......................................................................... 35.074,94 111.963,15 76.888,21 219,21

7 CARPINTERÍA................................................................................. 2.018,74 2.018,74 0,00 0,00

8 GESTIÓN DE RESÍDUOS.................................................................. 3.317,57 3.317,57 0,00 0,00

9 CONTROL DE CALIDAD................................................................... 970,22 970,22 0,00 0,00

10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................... 13.900,87 13.900,87 0,00 0,00

-10.01 -LOCALES Y SERVICIOS 1.812,23 1.812,23 0,00 0,00

-10.02 -SEGURIDAD COLECTIVA 316,62 316,62 0,00 0,00

-10.03 -SEGURIDAD INDIVIDUAL 1.450,78 1.450,78 0,00 0,00

-10.04 -SEÑALIZACION 110,57 110,57 0,00 0,00

-10.05 -MEDIOS AUXILIARES 8.106,99 8.106,99 0,00 0,00

-10.06 -VARIOS 2.103,68 2.103,68 0,00 0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 223.716,16 266.308,02 42.591,86 19,04

13,00 % Gastos generales ........................ 29.083,10 34.620,04 5.536,94

6,00 % Beneficio industrial....................... 13.422,97 15.978,48 2.555,51

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 266.222,23 316.906,54 50.684,31

0,0602013 % Baja .......................................... 160,27 190,78 30,51

TOTAL DESPUÉS DE LA BAJA 266.061,96 316.715,76 50.653,80

21,00 % IVA............................................ 55.873,01 66.510,31 10.637,30

TOTAL 321.934,97 383.226,07 61.291,10

Asciende la diferencia entre modificado y presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Cádiz, a 27 de enero de 2023.

Dirección Facultativa La empresa constructora

Fernando J. Mejías Delgado. Arquitecto Manuel Ballester Diana. Arquitecto Técnico Francisco de Asís Manzano Construcciones
Francisco Manzano S.L.

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.01 m2 LEVANTADO Y ACOPIO M. MANUALES DE SOLERÍA GENERAL DE AZOTEA

Levantado con medios manuales de solerías de cubierta, limpieza y acopio en almacén para
aprovechamiento posterior por la propiedad, formada por solería general de baldosa cerámica
de ladrillo tosco y baldosas vidriadas, incluso capa de agarre y de regularización de mortero
de cal . Medida la superficie inicial en desarrollo.

9,73 1.134,57 342,90 791,67 11.686,07 3.531,87 -8.154,20 -69,78

1.02 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENFOSCADO EN PAREDES

Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado en paredes, incluso cepillado
posterior y eliminación de restos de polvo del enfoscado antiguo. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

8,18 637,84 637,84 0,00 5.517,32 5.517,32 0,00 0,00

1.03 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA CON PERFILES DE ALUM

Demolición selectiva con medios manuales de ventana con perfiles de aluminio. Medida la
superficie de fuera a fuera del cerco.

4,28 1,82 1,82 0,00 8,24 8,24 0,00 0,00

1.04 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO ENCAMONADO

Demolición selectiva de techo continuo encamonado de subestructura con vigas aux iliares de
madera y listones de madera enlucidos de yeso. Medida la superficie inicial.

9,73 20,00 20,00 0,00 206,00 206,00 0,00 0,00

1.05 m² DEMOLICIÓN COMPLETA DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA,

Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, compuesta por capa de
formación de pendientes de 15 cm de espesor medio, capas de regularización y protección,
impermeabilización y capas separadoras, y pav imento cerámico con recuperación del mismo,
limpieza y acopio para posterior reutiliación, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Medida la superficie inicial.

32,74 20,00 20,00 0,00 693,00 693,00 0,00 0,00

1.06 m² LIMPIEZA DE REMATE DE PIEZAS CERÁMICAS EJECUTADO MANUALMENTE CON

Limpieza de remate de piezas cerámicas ejecutado manualmente con cepillo de cerdas con
agua y productos anti-musgo y verdín, incluso apertura de juntas en una profundidad de 2 cm
para posterior rejuntado. Medida la superficie ejecutada.

3,88 58,65 58,66 -0,01 241,05 241,09 0,04 0,02

CONT01 M2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN

Proyección de chorro de agua a presión, de 200 a 300 bar, sobre pav imento ex istente,
eliminando todos los restos de morteros sueltos arena, moho y verdin y toda suciedad
acumulada,dejandolo listo para proceder a los tratamientos prev istos a realizar.

4,54 0,00 1.134,57-1.134,57 0,00 5.457,28 5.457,28 0,00

CONT02 M2 LIMPIEZA DE LLAGAS Y LEVANTADO DE LADRILLOS

M2 de limpieza de llagas entre ladrillos v idriados y levantado de estos ladrillos a sustituir
según criterio DF con un porcentaje aprox imado de 25% , por medios manuales. Consistente
en eliminación de mortero de cal existente en las llagas en mal estado hasta encontrar un
mortero en buen estado, en aquellas llagas donde el mortero este en buen estado se limpiara 5
mm para que le entre el mortero nuevo. Los ladrillos vidriados a eliminar se levantaran con
medios manuales. Incluso carga de material sobrante a camión para retirada a vertedero.

39,91 0,00 791,67 -791,67 0,00 33.440,14 33.440,14 0,00

CONT03 ML ELIMINACIÓN DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de
entre 11 y 20 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión y
transporte a vertedero autorizado. El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de
los accesorios y de las piezas especiales, y el plastificado, el etiquetado y el paletizado de los
elementos en zona delimitada y protegida.Los trabajos seran realizados por empresa
especializada inscrita en el RERA

252,35 0,00 12,00 -12,00 0,00 3.204,60 3.204,60 0,00

CONT04 M2 DESMONTAJE DE LADRILLO POR TABLA PARA RECOLOCACIÓN Y ALFARJÍAS

Levantado de ladrillos de 14x28x3 colocados por tabla sobre las alfarjías incluso estas, del
techo de la escalera por medios manuales. Incluso limpieza, preparación y acopio para
posterior reutilización de los ladrillos, carga y transporte a vertedero de material sobrante a
vertedero autorizado y transporte especial para retirada de maderas.

12,58 0,00 22,62 -22,62 0,00 301,07 301,07 0,00

TOTAL CAPITULO 1............................................. 18.351,68 52.600,61 34.248,93 186,6
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO

2.01 m BAJANTE CHAPA DE COBRE DIÁM. 100 mm, ESPESOR 0,60 mm

Bajante de chapa cobre de 0,60 mm de espesor, de 100 mm de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, abrazaderas de cobre y p.p. de piezas especiales; construido según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

67,09 79,80 79,80 0,00 5.665,80 5.665,80 0,00 0,00

2.02 u CAZOLETA DE CHAPA DE COBRE DE 0,60 mm DE ESPESOR

Cazoleta ejecutada con chapa de cobre de 0,60 mm de espesor, de 60 x 40 x 40 cm, salida
con canalón de cobre interior de 100 mm de diámetro en toda la longitud del muro y remate en
codo abierto hacia arriba, incluso rejilla-jaula de barras de cobre, conex ión a bajante, sellado
de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la
cantidad ejecutada.

169,23 15,00 15,00 0,00 2.686,35 2.686,35 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 2............................................. 8.352,15 8.352,15 0,00 0,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURAS

3.01 m² REFUERZO DE FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA, MEDIANTE LA DISPOSICI

Refuerzo de forjado de v iguetas de madera, mediante la disposición en taladros de 12
conectores por m² de forjado, formados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), con cabeza hexagonal, de 12 mm de diámetro y 100 mm de longitud,
fijados a las v igas con resina epox i-acrilato, libre de estireno; y 15 conectores por m² de
forjado, formados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1),
con cabeza hexagonal, de 12 mm de diámetro y 200 mm de longitud, fijados a las v iguetas
con resina epox i-acrilato, libre de estireno; colocación de malla electrosoldada ME 15x15 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y armadura de negativos 2 diám. 10 mm por v igueta en
toda la longitud y patillas en ambos extremos de 25 cm de longitud y vertido de capa de
compresión de 10 cm de espesor de hormigón ligero HLE-35/B/10/I, densidad entre 1500 y
1800 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 250 kg/m³), fabricado en central, y vertido con
cubilote.

236,09 26,08 26,08 0,00 6.515,83 6.515,83 0,00 0,00

CONT05 M2 MONTAJE DE NUEVAS ALFARJIAS Y COLOCACIÓN DE LADRILLOS RUSTICOS

M2 de suministro y colocación de nuevas alfarjías de madera de pino sin cepillar, de sección
10 x 4,8 cm, clavadas a las v igas ex istentes. Suministro y colocación de ladrillos rústicos de
14 x 28 y 5 cms de espesor sobre las alfarjías, dejandolo listo para realizar el forjado previsto.
Incluido carga de material sobrante en cuba.

54,41 0,00 22,62 -22,62 0,00 1.302,46 1.302,46 0,00

CONT06 ML SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES

Sustitución de v igas de madera ex istentes, consistente en desmontaje de viga por medios
manuales, suministro y colocación de vigas de madera laminada de sección igual a la
ex istente, incluso aprovechamiento de las vigas desmontadas para reponer otras vigas de
menor longitud.

87,79 0,00 10,30 -10,30 0,00 956,87 956,87 0,00

CONT07 ML TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA A CONSERVAR

Tratamiento de v igas de madera ex istente consistente en: Cepillado de las mismas para
eliminar capa superficial en mal estado, eliminación de zonas dañadas por xilofagos y
aplicación de tratamiento protector lasur al agua anti x ilofagos, x ilamon o similar.

15,25 0,00 45,60 -45,60 0,00 735,98 735,98 0,00

CONT08 UD REFUERZO EN CABEZA DE VIGAS

Pletina de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos
pletinas metálicas de 8 mm. de espesor de acero laminado en caliente estructural S-275
100JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB
SE-A, de longitud 40 cm. y altura 5 cm. enfrentados sobre las dos caras laterales de la viga,
recibidas con 2 tornillos, sobre taladros practicados sobre la madera sana

61,44 0,00 5,00 -5,00 0,00 325,10 325,10 0,00

TOTAL CAPITULO 3............................................. 6.515,83 9.836,24 3.320,41 51,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA

4.1 u TUBO DE VENTILACIÓN DE COBRE DIÁM. 80 mm

Ventilación de bóvedas formada por tubo y codo en "cuello de cisne" de cobre de 80 mm de
diámetro y chapa perimetral de apoyo, fijada a la clave de las bóvedas, incluso retirada de las
ventilaciones ex istentes, limpieza del hueco y colocación de la nueva ventilación, incluso
ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

57,15 21,00 21,00 0,00 1.270,08 1.270,08 0,00 0,00

4.2 m REORDENACIÓN DE INSTALACIONES EN CUBIERTA

Reordenación de instalaciones de electricidad, alumbrado y comunicación que discurre
libremente por la cubierta, formado por: colocación de soportes de hormigón de 20x40x6 cm
sobre la cubierta apoyados en láminas de neopreno de 10 mm, tubos rígidos de 48 mm de
diámetro y 1,25 mm de pared fijados a los soportes con tornillos y abrazaderas, desconexión
colocación de circuitos por el interior de los conductos y conex ión de los mismos, incluso
eliminación de líneas inserv ibles, prolongación de circuítos donde fuese necesario y
colocación de registros de intemperie en los cruces y cambios de dirección de los conductos,
grapas y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.

13,96 190,00 190,00 0,00 2.806,30 2.806,30 0,00 0,00

CONT09 UD APERTURA DE CAJEADO EN CABEZA DE VIGAS

Apertura de cajeado en muro de mampostería en cabezas de v iga con martillo compresor.
Incluso carga de material sobrante a cuba por medios manuales y transporte a vertedero
autorizado.

14,35 0,00 34,00 -34,00 0,00 516,12 516,12 0,00

TOTAL CAPITULO 4............................................. 4.076,38 4.592,50 516,12 12,7
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CAPÍTULO 5 CUBIERTAS

5.01 m² FALDÓN CUBIERTA TRANSITABLE S/BÓVEDAS EPDM

Faldón de azotea transitable no ventilada sobre bóvedas, formado por capa de mortero de cal
hidráulica M15 tipo NHL 5 y arena caliza (calcita pura) (1:3), fratasada con espesor mínimo
3,0 cm armada con malla de fibra de v idrio recubierta de PVC tipo Mallatex mortero 10M o
equivalente, de 8x7,5 mm y calibre de hilo de 1 a 2,5 mm con solapes de 15 cm entre paños,
capa de protección de 1 cm de espesor con mortero de cemento M15 (1:3), capa de emulsión
asfáltica tipo Emufal I de Texsa o equivalente, emulsión asfáltica de base acuosa para
impromación y preparación de superficies, impermeabilización con doble lámina
impermeabilizante tipo Morterplas Parking de Texsa o equivalente, de 4,8 kg/m2 de betún
elastomérico LBM (SBS) armada con fieltro de poliester, acabado no tejido de poliester en su
cara superior y polietileno en la cara inferior, encuentros con sumideros y con piezas de
ventilación en la clave de la bóveda, capa de protección y regularización de cal hidráulica
M15 tipo NHL 5 y arena caliza (calcita pura) (1:2) de 3 cm de espesor médio, armada con
malla de fibra de vidrio recubierta de PVC tipo Mallatex mortero 10M o equivalente, de 8x7,5
mm y calibre de hilo de 1 a 2,5 mm con solapes de 15 cm entre paños, fijada mediante
termofundido de un parche asfáltico adherido a la impermeablización, confinando en el interior
el mallazo de refuerzo, los parches serán de 50x50 mm dispuesttos en cuadrícukka de 50x50
cm, colocación de solería recuperada con aportación de las piezas necesarias con material
idéntico al ex istente en medidas (baldosas de 14x26 cm y 3 cm de espesor y olambrillas
14x14 cm y 3 cm de espesor), espesor, v idriado, dibujos, etc. y canto achaflanado, colocado
con mortero de cal hidráulica M15 tipo NHL 5 y arena caliza (calcita pura) (1:2) de 2 cm de
espesor médio, recuperando la misma montea y ancho de juntas primitivas, enlechado con
pasta de cal y av itolado de juntas, terminación de la superficie con impregnación de biocida e
hidrofugado posterior a base de siloxanos modificados. Medida la superficie en desarrollo de
las bóvedas.

102,09 1.134,57 0,00 1.134,57 122.578,94 0,00 -122.578,94-100,00

5.02 m² CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON SOLADO FIJO, TIPO

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al
5% , para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida
de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cal,
con espesor medio de 15 cm; capa de mortero de cal hidráulica M15 tipo NHL 5 y arena
caliza (calcita pura) (1:3), fratasada con espesor mínimo 3,0 cm armada con malla de fibra de
vidrio recubierta de PVC tipo Mallatex mortero 10M o equivalente, de 8x7,5 mm y calibre de
hilo de 1 a 2,5 mm con solapes de 15 cm entre paños, capa de protección de 1 cm de
espesor con mortero de cemento M15 (1:3), capa de emulsión asfáltica tipo Emufal I de Texsa
o equivalente, emulsión asfáltica de base acuosa para impromación y preparación de
superficies, impermeabilización con doble lámina impermeabilizante tipo Morterplas Parking de
Texsa o equivalente, de 4,8 kg/m2 de betún elastomérico LBM (SBS) armada con fieltro de
poliester, acabado no tejido de poliester en su cara superior y polietileno en la cara inferior,
encuentros con paramentos verticales (zabaletas) empotrados en el muro y emparchado con
ladrillo hueco sencillo enrasado para posterior revestimiento y encuentro con sumideros;
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa
separadora bajo protección: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m²; capa de protección: alcatifa de mortero de cal hidráulica y arena limpia
(1:2) de 3 cm de espesor mínimo armada con malla de fibra de vidrio, baldosas de
recuperación y aportación de piezas iguales a las ex istentes colocado mortero de cal
hidráulica M15 tipo NHL 5 y arena caliza (calcita pura) (1:2) de 2 cm de espesor médio,
recuperando la misma montea y ancho de juntas primitivas, enlechado con pasta de cal y
av itolado de juntas, terminación de la superficie con impregnación de biocida e hidrofugado
posterior a base de siloxanos modificados. Medida la superficie ejecutada.

105,72 20,00 20,00 0,00 2.237,60 2.237,60 0,00 0,00
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

5.03 m ENCUENTRO DE PARAMENTO VERTICAL CON CUBIERTA PLANA TRANSITABLE,

Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo;
mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por: capa
de emulsión asfáltica tipo Emufal I de Texsa o equivalente, emulsión asfáltica de base acuosa
para impromación y preparación de superficies, impermeabilización con doble lámina
impermeabilizante tipo Morterplas Parking de Texsa o equivalente, de 4,8 kg/m2 de betún
elastomérico LBM (SBS) armada con fieltro de poliester, acabado no tejido de poliester en su
cara superior y polietileno en la cara inferior, colocada sobre el soporte y lámina de
terminación de 60 cm de desarrollo con lámina LBM (SBS) con autoprotección mineral;
empotrada en el muro y emparchado con ladrillo hueco sencillo enrasado para posterior
revestimiento colocado con mortero bastardo. Medida la longitud ejecutada.

33,66 165,47 165,47 0,00 5.894,04 5.894,04 0,00 0,00

5.04 u ENCUENTRO DE CAZOLETA CON CUBIERTA PLANA TRANSITABLE,

Encuentro de faldón de azotea invertida transitable con cazoleta formado por: mediante
retranqueo de la cazoleta, para la protección de la impermeabilización formada por: banda de
refuerzo de 33 cm de ancho, impermeabilización con doble lámina impermeabilizante tipo
Morterplas Parking de Texsa o equivalente, de 4,8 kg/m2 de betún elastomérico LBM (SBS)
armada con fieltro de poliester, acabado no tejido de poliester en su cara superior y polietileno
en la cara inferior, colocada sobre el soporte y banda de terminación de 50 cm de desarrollo
del mismo matrerial; empotrada en el muro y protección con mortero de cal hidráulica M15 tipo
NHL 5 (1:2,5) y posterior terminación mediante zabaleta general, incluso pieza de olambrilla
de remate procedente de recuperación o de nueva procedencia, caja para recibir la cazoleta,
revestimiento del interior, av itolado de juntas, enlechado con pasta de cal y p.p. de solapes.
Medida la unidad ejecutada.

26,91 15,00 15,00 0,00 427,20 427,20 0,00 0,00

CONT10 m² FALDÓN CUBIERTA TRANSITABLE S/BÓVEDAS

Faldón de azotea transitable no ventilada sobre bóvedas, formado por capa de mortero de cal
hidráulica M15 tipo NHL 5 y arena caliza (calcita pura) (1:3), fratasada con espesor mínimo
3,0 cm armada con malla de fibra de v idrio recubierta de PVC tipo Mallatex mortero 10M o
equivalente, de 8x7,5 mm y calibre de hilo de 1 a 2,5 mm con solapes de 15 cm entre paños,
capa de NANOFLEX SIN LIMITES DE KERAKOLL y AQUASTOP en las uniones de un
material con otro y las juntas, encuentros con sumideros y con piezas de ventilación en la
clave de la bóveda, colocación de solería recuperada con aportación de las piezas necesarias
realizadas artesanalmente para lograr acabado igual a las ex istentes tanto en el aspecto y la
forma como en los colores elegidos por la DF, colocado con capa de H-40 GEL de
KERAKOLL como mortero de agarre, recuperando la misma montea y ancho de juntas
primitivas, enlechado con pasta de cal y avitolado de juntas, terminación de la superficie con
impregnación de biocida e hidrofugado posterior a base de siloxanos modificados. Medida la
superficie en desarrollo de las bóvedas.

138,33 0,00 342,90 -342,90 0,00 50.197,13 50.197,13 0,00

TOTAL CAPITULO 5............................................. 131.137,78 58.755,97 -72.381,81 -55,2
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CAPÍTULO 6 REVESTIMIENTOS

6.01 m2 REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CAL AEREA

Revoco pétreo bicapa en paredes con acabado fratasado, aplicado sobre paramentos de
ladrillo, formado por: capa de mortero de cal aérea modificada de 10 a 15 mm de espesor y
capa de mortero de cal aérea pigmentado en masa de 5 mm de espesor, incluso limpieza y
preparación del soporte, ex tendidos, fratasado y p.p. de despieces y aristados. Medida la
superficie ejecutada.

30,74 637,84 637,84 0,00 20.748,94 20.748,94 0,00 0,00

6.02 m2 REJUNTADO DE REMATE CON BALD. CERÁMICA

Rejuntado y rellagueado de remate con baldosas cerámicas antiguas realizado con mortero de
cal hidráulica M15 tipo NHL 5 y árido calizo (calcita pura) (1:2) con 2 cm de profundidad
media, incluso av itolado de juntas. Medida la superficie ejecutada.

8,22 58,64 58,64 0,00 510,17 510,17 0,00 0,00

6.04 m2 CAPA DE REGULARIZACIÓN BÓVEDAS MORTERO DE CAL

Capa de mortero de regularización en trasdós de bóvedas formado por resanado de grietas
abriendo los bordes de las mismas con cincel hasta separarlos al menos 3 cm en "V" y
posterior retacado de las mismas junto con las llagas con mortero de cal hidráulica M15 tipo
NHL 5 y árido calizo (calcita pura) (1:2) de 2 cm de espesor medio fratasada. Medida la
superficie ejecutada.

10,84 1.134,57 1.134,57 0,00 13.013,52 13.013,52 0,00 0,00

6.05 m2 REMATE CON BALD. CERÁMICA

Remate con baldosas cerámicas idénticas a las existente en medidas (baldosas de 14x26 cm
y 3 cm de espesord) colocadas a soga, recibidas con mortero de cal hidráulica M15 tipo NHL
5 y árido calizo (calcita pura) (1:2), incluso enlechado y av itolado de juntas. Medida la longitud
ejecutada.

30,49 24,87 24,87 0,00 802,31 802,31 0,00 0,00

CONT11 ML REPARACIÓN DE FISURAS

Ml de reparación de fisuras en bovedas, consistente en: levantado de ladrillos v idriados por
medios manuales, acopiando los que no se rompan para posterior reutilización con un ancho
máximo de 50 cm. Picado del mortero de cal ex istente hasta llegar a ls profundidad de la
grieta. Capa de mortero de cal de 1 cm de espesor, colocación de malla de fibra de vidrio
recubierta de PVC Capa de mortero de cal de espesor suficiente hasta alcanzar grueso de
mortero de cal ex istente. Suministro y colocación de ladrillo vidriado realizado a mano
artesanalmente para igualar el color recibido con adhesivo de base cal natural.

109,42 0,00 35,00 -35,00 0,00 4.052,65 4.052,65 0,00

CONT12 M2 REJUNTADO DE LLAGAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS VIDRIADOS Y SELLADO

m2 de rejuntado de llagas abiertas, colocación de los ladrillos v idriados levantados y
terminación mediante aplicación de sellador mineral en toda la cubierta, consistente en:
Rejuntado de las llagas abiertas con mortero de cal, apretando este para que no queden
coqueras. Colocación de ladrillos v idriados realizados a mano de forma artesanal para igualar
los tonos elegidos incluso relleno de mortero de cal del volumen perdido al ex traerlo y
tomados con adhesivo a base de cal y ligantes naturales. Y terminación de la superficie
mediante aplicación de sellador mineral a base de silicatos. Incluso limpieza y carga de
material sobrante para retirada a vertedero

78,93 0,00 791,67 -791,67 0,00 66.128,20 66.128,20 0,00

CONT13 m2 PINTURA CAL

Pintura mineral de cal en pasta natural , pintura bacteriostática y fungistática para la
decoración de enfoscados transpirables, enfoscados civ iles o de saneamiento, aplicado con
brocha en dos manos cruzadas previa limpieza de soporte y sobre la superficie seca. Para un
rendimiento de 0,25 l/m2.

7,11 0,00 637,84 -637,84 0,00 4.796,56 4.796,56 0,00
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CONT14 u CONEXIONES ESTRUCTURALES TRANSVERSALES CON MAPEWRAP C FIOCCO

Conex ión estructural o anclaje sobre soporte de fábrica, piedra u hormigón, mediante cuerda
de fibras de carbono unidireccionales alojadas en una red protectora, resistentes a los
hidrox ilos alcalinos del hormigón y a la corrosión por cloruros, de diámetro 8 mm, y con una
resistencia a tracción de 4.830 N/mm2, MapeWrap C Fiocco de Mapei. A impregnar en su
extremo con resina epoxídica superfluida Mapewrap 21 de Mapei, y saturar con arena de
cuarzo tipo Quarzo 1,2 de Mapei, para introducir, una vez seca la resina, en el agujero
practicado sobre el soporte (paredes del agujero prev iamente imprimadas con la imprimación
epoxídica MapeWrap Primer 1 de Mapei), después de inyectar en la perforación la fijación
química a base de resina de v iniléster híbrida sin estireno Mapefix VE SF de Mapei (producto
variable en función del tipo de agujero y soporte). Abrir en abanico las fibras de la cuerda no
insertada sobre el refuerzo aplicado previamente, y fijarlas mediante los estucos epoxídicos de
consistencia tixotrópica MapeWrap 11 o Mapewrap 12. Espolvorear la porción deshilachada
ya fijada hasta saturación con arena de Quarzo 1,2 seca.
Aplicación y preparación del soporte según se especifica en la ficha técnica de los productos.

45,14 0,00 40,00 -40,00 0,00 1.910,80 1.910,80 0,00

TOTAL CAPITULO 6............................................. 35.074,94 111.963,15 76.888,21 219,2
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CAPÍTULO 7 CARPINTERÍA

7.01 Ud CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA DE PINO RIJA

Suministro y montaje de carpintería exterior de madera de pino rija, para ventana abisagrada,
de apertura hacia el ex terior de 1300x1400 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de
90x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,18 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante lacado,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y ataques de insectos x ilófagos y posterior aplicación de una capa de
terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los
rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco de aluminio. Elaborada en taller, Incluso premarco de la misma madera; alojamiento
y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la
junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su
cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante
espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y
reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre
marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado
del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre
marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al
premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realización de
pruebas de serv icio.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.778,88 1,00 1,00 0,00 1.882,51 1.882,51 0,00 0,00

7.02 m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 5 mm

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 5 mm de
espesor, unidas por una lámina de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 10
mm, clasificacion: ataque manual, nivel A número homologación DBT-2012 según Mº de I.E.,
colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de
junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

78,50 1,64 1,64 0,00 136,23 136,23 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 7............................................. 2.018,74 2.018,74 0,00 0,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

PRECIO CANTIDAD IMPORTE MODIFICADO

CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESÍDUOS

8.01 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máx ima de 15 km, formada por: carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

19,54 159,11 159,11 0,00 3.290,39 3.290,39 0,00 0,00

8.02 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máx ima de 15 km, formada por: carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

12,84 2,00 2,00 0,00 27,18 27,18 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 8............................................. 3.317,57 3.317,57 0,00 0,0
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RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA
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CÓDIGO Pres Pres Modt DIF Pres Modt DIF %

CAPÍTULO 9 CONTROL DE CALIDAD

9.01 Ud PRUEBA DE SERVICIO PARA COMPROBAR LA ESTANQUEIDAD DE UNA CUBIERT

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana o con bóvedas
mediante aspersión, realizado por laboratorio homologado, incluso emisión de informe. Medida
la unidad ejecutada.

916,81 1,00 1,00 0,00 970,22 970,22 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 9............................................. 970,22 970,22 0,00 0,0
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RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 10.01 LOCALES Y SERVICIOS

10.01.01 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12
meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido:
carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de
perfileria, tablero fenólico y pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes
de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación,
desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la
cantidad ejecutada.

1.275,62 1,00 1,00 0,00 1.349,93 1.349,93 0,00 0,00

10.01.02 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN MENOR A 6 MESES

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración no mayor a 6
meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido,
carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de
perfileria, tablero fenólico y pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes
de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación,
desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la
cantidad ejecutada.

436,85 1,00 1,00 0,00 462,30 462,30 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 ...................... 1.812,23 1.812,23 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 10.02 SEGURIDAD COLECTIVA

10.02.01 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION

DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA,
FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION
INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO,
INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUE¥O MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97.
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

4,73 31,70 31,70 0,00 158,50 158,50 0,00 0,00

10.02.02 u SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON
90 cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD,
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

14,01 5,00 5,00 0,00 74,10 74,10 0,00 0,00

10.02.03 ud EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE
6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL,
INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN
O.G.S.H.T.(O.M.-MARZO-1971). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

39,70 2,00 2,00 0,00 84,02 84,02 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 10.02 ...................... 316,62 316,62 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 10.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL

10.03.01 ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VA

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN
MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA
POLVO. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

5,18 10,00 10,00 0,00 54,80 54,80 0,00 0,00

10.03.02 ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VA

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA FABRICADA EN
MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA
PINTURA. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

18,32 10,00 10,00 0,00 193,90 193,90 0,00 0,00

10.03.03 ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELU

DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO
Y HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

0,20 60,00 60,00 0,00 12,60 12,60 0,00 0,00
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10.03.04 ud GAFA ANTI-POLVO,VINILO, CON VENT

DE GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, SUJECCION A CABEZA
GRADUABLE VISOR DE POLICARBONATO,PARA TRABAJOS CON AMBIENTES
PULVIGENOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2,26 10,00 10,00 0,00 23,90 23,90 0,00 0,00

10.03.05 ud AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHAD

DE AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES
DE ALMOHADILLAS RECAMBIABLES, SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

7,14 5,00 5,00 0,00 37,75 37,75 0,00 0,00

10.03.06 ud GUANTES DE SERRAJE CON MANGA 12

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA
FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 12 CM.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

1,77 3,00 3,00 0,00 5,61 5,61 0,00 0,00

10.03.07 ud GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA
5000 V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN
N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

24,72 3,00 3,00 0,00 78,48 78,48 0,00 0,00

10.03.08 ud GUANTES DE USO GENERAL

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

0,97 10,00 10,00 0,00 10,20 10,20 0,00 0,00

10.03.09 ud CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA
DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA
TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE
ACERO TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE
ACERO ESTAMPADO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R.MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

44,27 5,00 5,00 0,00 234,25 234,25 0,00 0,00

10.03.10 ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCI

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON POLIESTER,
ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115
KG/MM2., HEBILLAS CON MORDIENTE DE ACERO ESTAMPADO CUERDA DE
AMARRE DE ALTA TENACIDAD Y 1.00 M. DE LONGITUD FABRICADA EN NYLON
Y MOSQUETON DE CIERRE, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

10,42 10,00 10,00 0,00 110,30 110,30 0,00 0,00

10.03.11 m CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HA

DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 25.00 M.
DE LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE
DIAM. 16 MM., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15,30 36,00 36,00 0,00 582,84 582,84 0,00 0,00

10.03.12 ud ANCLAJE CINTURON

DE ANCLAJE PARA CINTURON DE SEGURIDAD O CABLE GUIA DE CINTURON,
EJECUTADO CON LAZO DE ACERO CORRUGADO DIAM. 16 MM. EMPOTRADO
EN PARAMENTOS, INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE; VALORADO EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4,18 5,00 5,00 0,00 22,15 22,15 0,00 0,00

10.03.13 m CABLE ACERO DIAM. 10 MM.

DE CABLE GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE, EN ACERO DE 10
MM. DE DIAM., MONTADA SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA EXISTENTES,
INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE; VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

3,97 20,00 20,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 10.03 ...................... 1.450,78 1.450,78 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 10.04 SEÑALIZACION
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10.04.01 m VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO

DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 M. INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS; SEGUN O.G.H.T. (O.M.
9-MARZO-1971) VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1,39 5,00 5,00 0,00 7,35 7,35 0,00 0,00

10.04.02 ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 C

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'OBLIGACION' DE 42 CM., SIN
SOPORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS
DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P.
DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

6,00 4,00 4,00 0,00 25,40 25,40 0,00 0,00

10.04.03 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'PROHIBICION' DE 42 CM., SIN
SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE
LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE
DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

6,00 5,00 5,00 0,00 31,75 31,75 0,00 0,00

10.04.04 ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'ADVERTENCIA' DE 42 CM., CON
SOPORTE METALICO DE 50 MM. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE
ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E 77/576-79/640 Y DEL REAL
DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

9,08 2,00 2,00 0,00 19,22 19,22 0,00 0,00

10.04.05 ud SEÑAL METALICA "INFORMACION" 40X

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO 'INFORMACION' DE 40X40 CM., SIN
SOPORTE, INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE
LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE
DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

5,84 2,00 2,00 0,00 12,36 12,36 0,00 0,00

10.04.06 ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT."

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'INDICACION EXTINTOR' DE 50X25
CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS
DIRECTIVAS DE LA C.E.E 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 YP.P.
DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4,56 3,00 3,00 0,00 14,49 14,49 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 10.04 ...................... 110,57 110,57 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 10.05 MEDIOS AUXILIARES

10.05.01 m2/dAlquiler, durante 180 días naturales, de andamio tubular acceso

Día de lquiler de andamio tubular normalizado para acceso a obra, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra. Medida la superficie teórica ejecutada por día de alquiler de andamio
estimado en la programación.

0,24 10.800,00 10.800,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00

10.05.02 m2/dAlquiler, durante 180 días naturales, de andamio tubular bóv eda

Día de lquiler de andamio tubular normalizado para cubrir la cúpula sin tocarla, tipo
multidireccional, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por
anillos autoportantes dejando libre la superficie a tratar, plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra. Medida la superficie teórica
ejecutada por día de alquiler de andamio estimado en la programación.

0,34 14.649,98 14.649,98 0,00 5.273,99 5.273,99 0,00 0,00
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10.05.03 m2 FORJADO UNIDIRECCIONAL APEADO

Forjado unidireccional apeado con puntales metálicos, durmientes y sopandas incluso retirada
de apeos. Medida la superficie a luces libres.

6,28 20,00 20,00 0,00 133,00 133,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 10.05 ...................... 8.106,99 8.106,99 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 10.06 VARIOS

10.06.01 ud FORMACION ESPECIFICA

DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

798,25 1,00 1,00 0,00 844,75 844,75 0,00 0,00

10.06.02 ud RECONOCIMIENTO MEDICO, 18 MESES

DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 18 MESES. MEDIDA
LA UNIDAD POR TRABAJADOR.

28,94 7,00 7,00 0,00 214,41 214,41 0,00 0,00

10.06.03 ud BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 18 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

475,89 1,00 1,00 0,00 503,61 503,61 0,00 0,00

10.06.04 ud SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO

DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO EN OBRA, A EJECUTAR EN UN
PLAZO DE 18 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

511,14 1,00 1,00 0,00 540,91 540,91 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 10.06 ...................... 2.103,68 2.103,68 0,00 0,0

TOTAL CAPITULO 10........................................... 13.900,87 13.900,87 0,00 0,0

TOTAL ................................................................... 223.716,16 266.308,02 252.407,15 112,8

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 223.716,16 266.308,02 42.591,86 19,04

13,00 % Gastos generales ........................ 29.083,10 34.620,04 5.536,94

6,00 % Beneficio industrial....................... 13.422,97 15.978,48 2.555,51

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 266.222,23 316.906,54 50.684,31

0,0602013 % Baja .......................................... 160,27 190,78 30,51

TOTAL DESPUÉS DE LA BAJA 266.061,96 316.715,76 50.653,80

21,00 % IVA............................................ 55.873,01 66.510,31 10.637,30

TOTAL 321.934,97 383.226,07 61.291,10

Asciende la diferencia entre modificado y presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Cádiz, a 27 de enero de 2023.

Dirección Facultativa La empresa constructora

Fernando J. Mejías Delgado. Arquitecto Manuel Ballester Diana. Arquitecto Técnico Francisco de Asís Manzano Construcciones
Francisco Manzano S.L.

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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PROYECTO	MODIFICADO	DE	RESTURACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LAS	CUBIERTAS	DE	LA	CATEDRAL	VIEJA	DE	CÁDIZ.	IGLESIA	DE	SANTA	CRUZ.	FASE	I	
OBISPADO	-	DIÓCESIS	DE	CÁDIZ	Y	CEUTA 

FERNANDO	JOSÉ	MEJÍAS	DELGADO,	ARQUITECTO					mejiasdelgado@telefonica.net					Plaza	de	la	Hispanidad,	1,	2º	B,	11004,	Cádiz				TF	956	213	836	/	629	167	472 

	
	
MEMORIA	EXPLICATIVA.	JUSTIFICACIÓN	DE	MODIFICACIÓN	DE	MEDICIONES	Y	PRECIOS	CONTRADICTORIOS	
	
Capítulo	01.	 DEMOLICIONES	Y	TRABAJOS	PREVIOS	
	
1.01	 		 Levantado	y	acopio	solería	azotea	

Reducción	de	la	superficie	a	levantar	ya	que	sólo	se	efectuará	esta	operación	en	las	zonas	
denominadas	“vaguadas”	o	canales	de	desagüe	y	áreas	muy	deterioradas	de	las	diferentes	
bóvedas	que	componen	la	cubierta.	

	
CONT01		 Limpieza	de	superficie	con	agua	a	presión	

Será		necesario	limpiar	la	superficie	de	los	azulejos	que	conforman	la	capa	de	protección	de	la	
cubierta	al	objeto	de	eliminar	suciedad	y	capa	de	biofilm	(hongos)	previamente	a	la	aplicación	
del	tratamiento	de	restauración.	

	
CONT02		 Limpieza	de	llagas	y	levantado	de	ladrillos	

Extracción	de	los	azulejos	de	forma	selectiva	y	limpieza	en	profundidad	del	llagueado	
previamente	al	nuevo	rejuntado	de	las	piezas	al	objeto	de	garantizar	el	correcto	
funcionamiento	de	la	capa	de	azulejería.	

	
CONT03		 Eliminación	de	bajantes	de	fibrocemento	

Tras	realizar	el	picado	de	paramentos	se	han	descubierto	bajantes	antiguos	de	fibrocemento	
embebidos	en	los	muros	que	deberán	ser	retirados	por	empresa	especializada.	
	

CONT04		 Desmontaje	de	ladrillo	por	tabla	para	recolocación	y	alfarjías	
	Corresponde	al	sector	de	cubierta	plana	sobre	el	cuerpo	de	escalera.	Será	preciso	el	
desmontaje	del	tablero	de	ladrillos	por	tabla	debido	al	mal	estado	de	las	alfarjías	de	madera	y	
de	parte	de	la	viguería	(también	de	madera),	así	como	del	empotramiento	de	las	mismas	en	los	
muros.	
	

Capítulo	03.		 ESTRUCTURAS	
	

CONT05		 Montaje	de	nuevas	alfarjías	y	colocación	de	ladrillos	rústicos	

Idem	CONT04.	Se	reutilizan	los	ladrillos	por	tabla	tanto	en	el	tablero	como	en	la	capa	de	
protección	y	terminación	de	la	cubierta	(debido	a	que	una	gran	parte	se	han	fracturado)	lo	que	
conlleva	la	introducción	de	nuevas	piezas	cerámicas	para	completar	el	tablero.	Se	renuevan	
todas	las	alfarjías	de	madera	debido	al	mal	estado	de	las	existentes,	totalmente	deterioradas	
por	la	humedad.	

	
CONT06		 Sustitución	de	vigas	de	madera	

Idem	CONT04.	Es	necesario	sustituir	dos	vigas	de	madera	existentes	por	otras	nuevas	de	
madera	laminada	encolada	debido	a	su	estado	de	deterioro	por	la	acción	de	la	humedad.	

	
CONT07		 Tratamiento	de	vigas	de	madera	

Idem	CONT04.	El	forjado	de	vigas	de	madera	precisará,	habida	cuenta	del	estado	observado	en	
el	existente,	de	un	tratamiento	fungicida,	antixilófagos	y	anti-humedad	al	objeto	de	garantizar	
su	durabilidad.	Quedará	visto	y	totalmente	ventilado	por	su	cara	interior.	

	
CONT08		 Refuerzo	en	cabezas	de	viga	

Idem	CONT04.	El	estado	de	las	cabezas	de	las	vigas	de	madera	en	los	empotramientos	en	los	
muros	es	de	deterioro	muy	avanzado,	por	lo	que	la	solución	proyectada	inicialmente	no	es	
suficiente.	Se	introducen	refuerzos	a	base	de	pletinas	metálicas.	

	
Capítulo	04.	 ALBAÑILERÍA	
	
CONT09		 Apertura	de	cajeado	en	cabezas	de	viga	

	 	 Idem	CONT04	y	CONT08.	
	



PROYECTO	MODIFICADO	DE	RESTURACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LAS	CUBIERTAS	DE	LA	CATEDRAL	VIEJA	DE	CÁDIZ.	IGLESIA	DE	SANTA	CRUZ.	FASE	I	
OBISPADO	-	DIÓCESIS	DE	CÁDIZ	Y	CEUTA 
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Capítulo	05.	 CUBIERTAS	
	

5.01	 	 Faldón	de	cubierta	transitable	sobre	bóveda	EPDM	

	 	 Partida	que	desaparece	al	modificarse	la	forma	de	intervención	sobre	la	cubierta.	
	
CONT10		 Faldón	de	cubierta	transitable	sobre	bóvedas	

	Partida	que	refleja	la	nueva	forma	de	intervención	al	constatarse	la	imposibilidad	de	extraer	las	
piezas	de	azulejería	sin	comprometer	su	integridad.	Corresponde	la	medición	a	las	zonas	
denominadas	“vaguadas”	o	canales	de	desagüe	y	la	cúpula	del	crucero	en	las	que	la	
intervención	nueva	se	realiza	en	profundidad	introduciendo	el	nuevo	sistema	de	
impermeabilización.	
	

Capítulo	06.	 REVESTIMIENTOS	
	

CONT11		 Reparación	de	fisuras	
Partida	necesaria	al	detectarse	algunas	líneas	de	fisuración	en	el	trasdós	de	las	bóvedas	una	
vez	extraídas	algunas	piezas	de	azulejería.	Dichas	fisuraciones	sólo	se	aprecian	en	el	trasdós	de	
las	bóvedas,	no	afectando	a	la	cara	interior.	

	
CONT12		 Rejuntado	de	llagas,	colocación	de	ladrillos	vidriados	y	sellado	

Idem	CONT10.	En	este	caso	corresponde	el	precio	a	la	operación	a	realizar	en	el	resto	de	la	
cubierta	(bóvedas).	Se	aplicará	un	sellador	mineral	a	todo	el	conjunto	debido	a	que	se	
mantienen	gran	parte	de	los	azulejos	antiguos	y	será	necesaria	su	protección	y	su	
comportamiento	frente	al	agua	y	los	agentes	atmosféricos.	

	
CONT13		 Pintura	de	cal	

Tratamiento	para	reforzar	y	mejorar	la	terminación	de	los	paramentos	revestidos	con	mortero	
bicapa	de	cal	frente	a	bacterias	y	hongos.	

	
CONT14		 Conexiones	estructurales	transversales	en	bóvedas	

	 	 Sistema	de	conexión	y	anclaje	del	sistema	de	refuerzo	referido	en	CONT11.	
	
	
RESUMEN	ECONÓMICO	DEL	PROYECTO	MODIFICADO	
	 	
Presupuesto	de	adjudicación	sin	IVA	 266.061,96.-	€ 

Presupuesto	modificado	sin	IVA	 316.715,76.-	€ 

Incremento	de	presupuesto	sin	IVA	 50.653,80.-	€ 

	 	

Supone	un	incremento	en	porcentaje	 19,04	% 

			
	
	
	
	
	
	

Cádiz,	27	de	enero	de	2023	
	

	
	
	
	
	

Fdo.:	Fernando	José	Mejías	Delgado	
Arquitecto	
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT01 M2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN

Proy ección de chorro de agua a presión, de 200 a 300 bar, sobre pav imento ex istente, eliminando todos los restos
de morteros sueltos arena, moho y v erdin y toda suciedad acumulada,dejandolo listo para proceder a los trata-
mientos prev istos a realizar.

M12AF010 0,165 h Equipo agua fría a presión 4,32 0,71

P01DW050 0,060 m3 Agua 1,27 0,08

M11TS010 0,165 h Generador estándar 2500W - 220V 3,05 0,50

TP00100 0,165 h PEÓN ESPECIAL 18,90 3,12

Suma la partida........................................................ 4,41

Costes indirectos........................... 9,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT02 M2 LIMPIEZA DE LLAGAS Y LEVANTADO DE LADRILLOS

M2 de limpieza de llagas entre ladrillos v idriados y lev antado de estos ladrillos a sustituir según criterio DF con un
porcentaje aprox imado de 25%, por medios manuales. Consistente en eliminación de mortero de cal ex istente en
las llagas en mal estado hasta encontrar un mortero en buen estado, en aquellas llagas donde el mortero este en
buen estado se limpiara 5 mm para que le entre el mortero nuev o. Los ladrillos v idriados a eliminar se lev antaran
con medios manuales. Incluso carga de material sobrante a camión para retirada a v ertedero.

TO01100 1,000 h OF. 1ª SOLADOR 19,85 19,85

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 18,90 18,90

Suma la partida........................................................ 38,75

Costes indirectos........................... 9,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico
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Carmen Lobato Herrero
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT03 ML ELIMINACIÓN DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de entre 11 y 20 m, con
medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión y transporte a v ertedero autorizado. El precio inclu-
y e el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales, y el plastificado, el eti-
quetado y el paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida.Los trabajos seran realizados por empresa
especializada inscrita en el RERA

C020701 1,000 ML ELIMINACIÓN DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO POR
EMPRESA ESPECIALIZAD

245,00 245,00

Suma la partida........................................................ 245,00

Costes indirectos........................... 9,00% 22,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT04 M2 DESMONTAJE DE LADRILLO POR TABLA PARA RECOLOCACIÓN Y ALFARJÍAS

Lev antado de ladrillos de 14x 28x 3 colocados por tabla sobre las alfarjías incluso estas, del techo de la escalera
por medios manuales. Incluso limpieza, preparación y acopio para posterior reutilización de los ladrillos, carga y
transporte a v ertedero de material sobrante a v ertedero autorizado y transporte especial para retirada de maderas.

TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 18,90 8,51

ER00100 0,200 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 2,50

MK00400 0,200 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 6,00 1,20

Suma la partida........................................................ 12,21

Costes indirectos........................... 9,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT05 M2 MONTAJE DE NUEVAS ALFARJIAS Y COLOCACIÓN DE LADRILLOS RUSTICOS

M2 de suministro y colocación de nuev as alfarjías de madera de pino sin cepillar, de sección 10 x 4,8 cm, clav a-
das a las v igas ex istentes. Suministro y colocación de ladrillos rústicos de 14 x 28 y 5 cms de espesor sobre las
alfarjías, dejandolo listo para realizar el forjado prev isto. Incluido carga de material sobrante en cuba.

mt08efu010b01 3,500 ml alfarjias de madera de pino sin cepillar 10 x 5 5,38 18,83

MT09REH100ER 0,500 Ud ladrillo tosco 24x 14 x 4 colocados sobre las alfarjias a hueso 14,56 7,28

MTTTTTT 1,000 ud portes de materiales 9,67 9,67

TO02100 0,440 h OFICIAL 1ª 19,85 8,73

TP00100 0,440 h PEÓN ESPECIAL 18,90 8,32

Suma la partida........................................................ 52,83

Costes indirectos........................... 9,00% 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico
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Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT06 ML SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES

Sustitución de v igas de madera ex istentes, consistente en desmontaje de v iga por medios manuales, suministro y
colocación de v igas de madera laminada de sección igual a la ex istente, incluso aprov echamiento de las v igas
desmontadas para reponer otras v igas de menor longitud.

MT08EFU010BR 1,000 ml Vigas de madera laminada de escuadría 16x 20 41,32 41,32

M02L010 0,390 h Camión pluma 25 t 77,28 30,14

TO02100 0,125 h OFICIAL 1ª 19,85 2,48

TA00200 0,593 h AYUDANTE ESPECIALISTA 19,04 11,29

Suma la partida........................................................ 85,23

Costes indirectos........................... 9,00% 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023
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Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta

Página 6

Firmado digitalmente por 

BALLESTER DIANA MANUEL - 

22534244V 

Nombre de reconocimiento 

(DN): c=ES, 

serialNumber=IDCES-225342

44V, givenName=MANUEL, 

sn=BALLESTER DIANA, 

cn=BALLESTER DIANA 

MANUEL - 22534244V 

Fecha: 2023.01.27 11:55:56 

+01'00'

Firmado digitalmente por 

MEJIAS DELGADO FERNANDO 

JOSE - 31252800D 

Nombre de reconocimiento 

(DN): c=ES, 

serialNumber=IDCES-3125280

0D, givenName=FERNANDO 

JOSE, sn=MEJIAS DELGADO, 

cn=MEJIAS DELGADO 

FERNANDO JOSE - 31252800D 

Fecha: 2023.01.27 12:09:55 

+01'00'

31734339C 

FRANCISCO 

DE ASIS 

MANZANO (R: 

B11617594)

Firmado digitalmente por 

31734339C FRANCISCO DE ASIS 

MANZANO (R: B11617594) 

Nombre de reconocimiento (DN): 

2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0476/

PUESTO 1/19165/30062022095229, 

serialNumber=IDCES-31734339C, 

givenName=FRANCISCO DE ASIS, 

sn=MANZANO RAMIREZ, 

cn=31734339C FRANCISCO DE ASIS 

MANZANO (R: B11617594), 

2.5.4.97=VATES-B11617594, 

o=CONSTRUCCIONES FRANCISCO 

MANZANO S L, c=ES 

Fecha: 2023.01.29 19:57:29 +01'00'

Firmado digitalmente por LOBATO 

HERRERO MARIA DEL CARMEN - 

32853658K 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 

serialNumber=IDCES-32853658K, 

givenName=MARIA DEL CARMEN, 

sn=LOBATO HERRERO, cn=LOBATO 

HERRERO MARIA DEL CARMEN - 

32853658K

info_ana
Rectángulo

info_ana
Rectángulo



CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT07 ML TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA A CONSERVAR

Tratamiento de v igas de madera ex istente consistente en: Cepillado de las mismas para eliminar capa superficial
en mal estado, eliminación de zonas dañadas por x ilofagos y aplicación de tratamiento protector lasur al agua anti
x ilofagos, x ilamon o similar.

O01OA040 0,300 h Oficial segunda 18,32 5,50

O01OB150 0,300 h Oficial 1ª carpintero 19,92 5,98

M12W030 0,165 h Cepilladora mecánica 5,60 0,92

P33E090 0,180 l Aplicación lasur x ilamón o similar 11,20 2,02

M03B080 0,127 h Equipo pulv erización fungicida 3,08 0,39

Suma la partida........................................................ 14,81

Costes indirectos........................... 9,00% 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT08 UD REFUERZO EN CABEZA DE VIGAS

Pletina de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos pletinas metálicas
de 8 mm. de espesor de acero laminado en caliente estructural S-275 100JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10
210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 40 cm. y altura 5 cm. enfrentados sobre las dos
caras laterales de la v iga, recibidas con 2 tornillos, sobre taladros practicados sobre la madera sana

O01OB130 0,680 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 12,89

O01OB140 0,680 h Ay udante cerrajero 17,83 12,12

O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,86 9,93

O01OA070 0,593 h PEÓN ESPECIAL 18,90 11,21

P03ALP010 1,650 kg Acero laminado S 275 JR 3,50 5,78

P01UT950 4,000 u Pernio tuerca y arandela 25 cm 1,65 6,60

M12T010 0,200 h Taladro eléctrico 5,60 1,12

Suma la partida........................................................ 59,65

Costes indirectos........................... 9,00% 5,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT09 UD APERTURA DE CAJEADO EN CABEZA DE VIGAS

Apertura de cajeado en muro de mampostería en cabezas de v iga con martillo compresor. Incluso carga de mate-
rial sobrante a cuba por medios manuales y transporte a v ertedero autorizado.

TP00100 0,737 h PEÓN ESPECIAL 18,90 13,93

Suma la partida........................................................ 13,93

Costes indirectos........................... 9,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT10 m² FALDÓN CUBIERTA TRANSITABLE S/BÓVEDAS

Faldón de azotea transitable no v entilada sobre bóv edas, formado por capa de mortero de cal hidráulica M15 tipo
NHL 5 y arena caliza (calcita pura) (1:3), fratasada con espesor mínimo 3,0 cm armada con malla de fibra de v i-
drio recubierta de PVC tipo Mallatex mortero 10M o equiv alente, de 8x 7,5 mm y calibre de hilo de 1 a 2,5 mm
con solapes de 15 cm entre paños, capa de NANOFLEX SIN LIMITES DE KERAKOLL y AQUASTOP en las unio-
nes de un material con otro y las juntas, encuentros con sumideros y con piezas de v entilación en la clav e de la
bóv eda, colocación de solería recuperada con aportación de las piezas necesarias realizadas artesanalmente para
lograr acabado igual a las ex istentes tanto en el aspecto y la forma como en los colores elegidos por la DF, colo-
cado con capa de H-40 GEL de KERAKOLL como mortero de agarre, recuperando la misma montea y ancho de
juntas primitiv as, enlechado con pasta de cal y av itolado de juntas, terminación de la superficie con impregnación
de biocida e hidrofugado posterior a base de silox anos modificados. Medida la superficie en desarrollo de las bóv e-
das.

ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

38,75 23,25

TO01100 0,500 h OF. 1ª SOLADOR 19,85 9,93

TP00100 0,500 h PEÓN ESPECIAL 18,90 9,45

P04RD090 60,000 kg Mortero tradicional cal aerea dos componentes 0,32 19,20

CW00400M 2,300 m2 MALLA FIBRA DE VIDRIO REC. PVC DE 217 g/m2 8X7,5 mm 2,41 5,54

AGL00200 0,002 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90 109,90 0,22

RS00605M_01 26,000 u LADRILLO VIDRIADO 1,05 27,30

WW90008 0,725 l METILSILOXANO 6,78 4,92

AGM2020 1,000 m2 NANOFLEX SIN LIMITES 5 MM DE ESPESOR EN DOS CAPAS 12,37 12,37

AGM2021 1,000 m2 H-40 GEL 15 MM DE ESPESOR PARA ADHESIVO DE LA SOLERÍA 13,12 13,12

WW2020 4,000 ml BANDA ELASTICA AQUASTOP 1,50 6,00

WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 3,00

Suma la partida........................................................ 134,30

Costes indirectos........................... 9,00% 12,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT11 ML REPARACIÓN DE FISURAS

Ml de reparación de fisuras en bov edas, consistente en: lev antado de ladrillos v idriados por medios manuales,
acopiando los que no se rompan para posterior reutilización con un ancho máx imo de 50 cm. Picado del mortero
de cal ex istente hasta llegar a ls profundidad de la grieta. Capa de mortero de cal de 1 cm de espesor, colocación
de malla de fibra de v idrio recubierta de PVC Capa de mortero de cal de espesor suficiente hasta alcanzar grueso
de mortero de cal ex istente. Suministro y colocación de ladrillo v idriado realizado a mano artesanalmente para
igualar el color recibido con adhesiv o de base cal natural.

TO01100 1,600 h OF. 1ª SOLADOR 19,85 31,76

TP00100 1,600 h PEÓN ESPECIAL 18,90 30,24

P04RD090 40,000 kg Mortero tradicional cal aerea dos componentes 0,32 12,80

CW00400M 0,500 m2 MALLA FIBRA DE VIDRIO REC. PVC DE 217 g/m2 8X7,5 mm 2,41 1,21

AGM01210_1 0,500 m2 ADHESIVO A BASE DE CAL NATURAL 15,20 7,60

RS00605M_01 14,000 u LADRILLO VIDRIADO 1,05 14,70

AGM01210_01 0,725 l METILSILOXANO 6,78 4,92

WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 3,00

Suma la partida........................................................ 106,23

Costes indirectos........................... 9,00% 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico
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Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT12 M2 REJUNTADO DE LLAGAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS VIDRIADOS Y SELLADO

m2 de rejuntado de llagas abiertas, colocación de los ladrillos v idriados lev antados y terminación mediante aplica-
ción de sellador mineral en toda la cubierta, consistente en:
Rejuntado de las llagas abiertas con mortero de cal, apretando este para que no queden coqueras. Colocación de
ladrillos v idriados realizados a mano de forma artesanal para igualar los tonos elegidos incluso relleno de mortero
de cal del v olumen perdido al ex traerlo y tomados con adhesiv o a base de cal y ligantes naturales. Y terminación
de la superficie mediante aplicación de sellador mineral a base de silicatos. Incluso limpieza y carga de material
sobrante para retirada a v ertedero

TO01100 1,100 h OF. 1ª SOLADOR 19,85 21,84

TP00100 1,100 h PEÓN ESPECIAL 18,90 20,79

RS00605M_01 8,000 u LADRILLO VIDRIADO 1,05 8,40

RS00605M_02 0,100 u OLAMBRILLA VIDRIADA ARTESANAL PROCEDENTE DE
DERRIBO

50,00 5,00

P04RD090 32,000 kg Mortero tradicional cal aerea dos componentes 0,32 10,24

AGM01210_1 0,200 m2 ADHESIVO A BASE DE CAL NATURAL 15,20 3,04

WW90008 0,725 l METILSILOXANO 6,78 4,92

WW00400 8,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 2,40

Suma la partida........................................................ 76,63

Costes indirectos........................... 9,00% 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023
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Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT13 m2 PINTURA CAL

Pintura mineral de cal en pasta natural , pintura bacteriostática y fungistática para la decoración de enfoscados
transpirables, enfoscados civ iles o de saneamiento, aplicado con brocha en dos manos cruzadas prev ia limpieza
de soporte y sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,25 l/m2.

TO01100 0,150 h OF. 1ª SOLADOR 19,85 2,98

TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,90 2,84

P25PD080 0,250 l Pintura cal 4,31 1,08

Suma la partida........................................................ 6,90

Costes indirectos........................... 9,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONT14 u CONEXIONES ESTRUCTURALES TRANSVERSALES CON MAPEWRAP C FIOCCO

Conex ión estructural o anclaje sobre soporte de fábrica, piedra u hormigón, mediante cuerda de fibras de carbono
unidireccionales alojadas en una red protectora, resistentes a los hidrox ilos alcalinos del hormigón y a la corrosión
por cloruros, de diámetro 8 mm, y con una resistencia a tracción de 4.830 N/mm2, MapeWrap C Fiocco de Mapei.
A impregnar en su ex tremo con resina epox ídica superfluida Mapew rap 21 de Mapei, y saturar con arena de cuar-
zo tipo Quarzo 1,2 de Mapei, para introducir, una v ez seca la resina, en el agujero practicado sobre el soporte (pa-
redes del agujero prev iamente imprimadas con la imprimación epox ídica MapeWrap Primer 1 de Mapei), después
de iny ectar en la perforación la fijación química a base de resina de v iniléster híbrida sin estireno Mapefix VE SF
de Mapei (producto v ariable en función del tipo de agujero y soporte). Abrir en abanico las fibras de la cuerda no in-
sertada sobre el refuerzo aplicado prev iamente, y fijarlas mediante los estucos epox ídicos de consistencia tix otró-
pica MapeWrap 11 o Mapew rap 12. Espolv orear la porción deshilachada y a fijada hasta saturación con arena de
Quarzo 1,2 seca.
Aplicación y preparación del soporte según se especifica en la ficha técnica de los productos.

PIBM73O20810 0,500 m Cuerda fibras carbono, resistencia tracción 4830 N/mm2, d=8mm, r 31,78 15,89

PIBM7324003 0,030 kg Imprimación epox ídica bicomponente, 2kg, MapeWrap Primer 1, ref. 35,57 1,07

PIBM7322006 0,030 kg Resina epox ídica, bicomponente, superfluida, 5kg, Mapew rap 21, r 38,12 1,14

PIBM7321107 0,410 kg Estuco epox ídico bicomponente c/tiempo fraguado norm., 6kg, Mape 22,87 9,38

PIBM238725 0,030 kg Arena de cuarzo p/utilizar como carga y /o espolv oreo, p/sistemas 0,90 0,03

PIBM1960091ES 0,150 u Fijación química para cargas estructurales, 12ud x 300ml, Mapefi 17,19 2,58

OGEN003 0,350 h Oficial 1ª 20,55 7,19

OGEN006 0,350 h Peón especialista 18,71 6,55

Suma la partida........................................................ 43,83

Costes indirectos........................... 9,00% 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cádiz, 27 de enero de 2023

Dirección Facultativ a La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano

Construcciones Francisco Manzano S.L.
Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA DE CÁDIZ, FASE I

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Presupuesto FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Resumen Medición Precio Importe EJECUTADO 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 52.600,61

342,90 10,30 3.531,87 515,00 603,37 603,37 603,37 603,37 603,39 3.531,87

637,84 8,65 5.517,32 2.911,59 1.302,87 1.302,86 5.517,32

1,82 4,53 8,24 8,24 8,24

20,00 10,30 206,00 206,00 206,00

20,00 34,65 693,00 693,00 693,00

58,66 4,11 241,09 120,55 120,55 241,09

LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN 1134,57 4,81 5.457,28 2728,64 2728,64 5.457,28

LIMPIEZA DE LLAGAS Y LEVANTADO DE LADRILLOS 791,67 42,24 33.440,14
5573,35 5573,35 5573,35 5573,35 5573,35 5573,39

33.440,14

ELIMINACIÓN DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO 12 267,05 3.204,60
3204,6

3.204,60

22,62 13,31 301,07
301,07

301,07

SANEAMIENTO 8.352,15

79,80 71,00 5.665,80 1.416,45 1.416,45 1.416,45 1.416,45 5.665,80

15,00 179,09 2.686,35 671,59 671,59 671,59 671,59 2.686,35

ESTRUCTURAS 9.836,24

26,08 249,84 6.515,83 6.515,83 6.515,83

22,62 57,58 1.302,46 1.302,46 1.302,46

SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES 10,30 92,90 956,87 956,87 956,87
TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA A CONSERVAR 45,60 16,14 735,98 735,98 735,98
REFUERZO EN CABEZA DE VIGAS 5,00 65,02 325,10 325,10 325,10

ALBAÑILERÍA 4.592,50

TUBO DE VENTILACIÓN DE COBRE DIÁM. 80 mm 21,00 60,48 1.270,08 254,02 254,02 254,02 254,02 254,02 1.270,08
REORDENACIÓN DE INSTALACIONES EN CUBIERTA 190,00 14,77 2.806,30 935,43 935,43 935,43 2.806,30
APERTURA DE CAJEADO EN CABEZA DE VIGAS 34,00 15,18 516,12 516,12 516,12

34CUBIERTAS 58.755,97

20,00 111,88 2.237,60 1.118,80 1.118,80 2.237,60

165,47 35,62 5.894,04 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 392,94 5.894,04

15,00 28,48 427,20 106,80 106,80 106,80 106,80 427,20

FALDÓN CUBIERTA TRANSITABLE S/BÓVEDAS 342,90 146,39 50.197,13 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 3.137,32 50.197,13

REVESTIMIENTOS 111.963,15

REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CAL AEREA 637,84 32,53 20.748,94 5.187,24 5.187,24 5.187,24 5.187,24 20.748,94

1.134,57 11,47 13.013,52 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 722,97 13.013,52

REJUNTADO DE REMATE CON BALD. CERÁMICA 58,64 8,70 510,17 255,09 255,09 510,17
REMATE CON BALD. CERÁMICA 24,87 32,26 802,31 267,44 267,44 267,44 802,31
REPARACIÓN DE FISURAS 35,00 115,79 4.052,65 1.013,16 1.013,16 1.013,16 1.013,17 4.052,65

791,67 83,53 66.128,20 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 4.133,01 66.128,20

PINTURA CAL 637,84 7,52 4.796,56 2.398,28 2.398,28 4.796,56

40,00 47,77 1.910,80 955,40 955,40 1.910,80

CARPINTERÍA 2.018,74

CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA DE PINO RIJA 1,00 1.882,51 1.882,51 1.882,51 1.882,51
ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 5 mm 1,64 83,07 136,23 136,23 136,23

GESTIÓN DE RESÍDUOS 3.317,57

159,11 20,68 3.290,39 436,35 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,38 178,34 3.290,39

2,00 13,59 27,18 27,18 27,18

CONTROL DE CALIDAD 970,22

1,00 970,22 970,22 970,22 970,22

0,00SEGURIDAD Y SALUD 13.900,87 2.514,82 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,30 569,35 13.900,87

2101STACRUZ EJECUCIÓN SEMANAL 7.820,06 9.004,04 11.898,38 8.766,17 8.886,72 19.256,03 14.707,27 16.988,27 14.707,31 11.102,48 9.387,94 14.321,16 14.321,16 16.472,15 14.321,16 12.132,21 13.202,67 11.937,62 12.008,33 12.607,27 12.459,63 266.308,02

EJECUCIÓN MESUAL 29.668,59 59.838,29 49.518,89 57.246,68 49.755,88

LA CONTRATA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA LA PROPIEDAD

CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S.L. FERNANDO MEJIAS DELGADO MANUEL BASTELLER DIANA OBISPADO DE CÁDIZ

FRANCISCO DE ASÍS MANZANO RAMIRES ARQUITECTO ARQUITECTO TÉCNICO MARIA DEL CARMEN LOBATO HERRERO

LEVANTADO Y ACOPIO M. MANUALES DE SOLERÍA 
GENERAL DE AZOTEA

DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE 
ENFOSCADO EN PAREDES

DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA 
CON PERFILES DE ALUM

DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO 
ENCAMONADO

DEMOLICIÓN COMPLETA DE CUBIERTA PLANA 
TRANSITABLE, NO VENTILADA,

LIMPIEZA DE REMATE DE PIEZAS CERÁMICAS 
EJECUTADO MANUALMENTE CON

DESMONTAJE DE LADRILLO POR TABLA PARA 
RECOLOCACIÓN Y ALFARJÍAS

BAJANTE CHAPA DE COBRE DIÁM. 100 mm, ESPESOR 
0,60 mm

CAZOLETA DE CHAPA DE COBRE DE 0,60 mm DE 
ESPESOR

REFUERZO DE FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA, 
MEDIANTE LA DISPOSICI

MONTAJE DE NUEVAS ALFARJIAS Y COLOCACIÓN DE 
LADRILLOS RUSTICOS

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON 
SOLADO FIJO, TIPO

ENCUENTRO DE PARAMENTO VERTICAL CON CUBIERTA 
PLANA TRANSITABLE,

ENCUENTRO DE CAZOLETA CON CUBIERTA PLANA 
TRANSITABLE,

CAPA DE REGULARIZACIÓN BÓVEDAS MORTERO DE 
CAL

REJUNTADO DE LLAGAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS 
VIDRIADOS Y SELLADO

CONEXIONES ESTRUCTURALES TRANSVERSALES CON 
MAPEWRAP C FIOCCO

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS 
DEMOL. 15 km

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA 
DEM. DIST. MÁX. 15km

PRUEBA DE SERVICIO PARA COMPROBAR LA 
ESTANQUEIDAD DE UNA CUBIERT
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RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DE LA JUNTA DE AN-
DALUCÍA EN CÁDIZ, POR LA QUE SE AUTORIZA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOBRE BIENES INTE -
GRANTES DEL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ A LA DIÓCESIS DE CÁDIZ Y
CEUTA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2020/513

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 07/04/2021 la Delegada Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico autoriza
obras diversas en la Catedral Vieja de Cádiz (Iglesia Parroquial de Santa Cruz) conforme al Proyecto Refundi-
do aportado con fecha 24/03/2021.

SEGUNDO.- Con fecha 25/04/2022 la Delegada Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico autoriza
la propuesta de modificación de la solución constructiva de cubiertas e impermeabilización del Proyecto de
restauración y conservación de cubiertas en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz en Cádiz.

TERCERO.- Con fecha 16/12/2022 tiene entrada en esta Delegación Territorial solicitud de autoriza-
ción del Modificado de Proyecto de restauración y conservación de las cubiertas de la Iglesia de Santa Cruz –
Catedral Vieja de Cádiz, por parte de la DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA, con NIF R1100017-A.

CUARTO.- Con fecha 28/12/2022 la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico dicta Informe en el
que se determina lo siguiente: 

“JUSTIFICACIÓN:

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía - Artículo 33.3 

Actuación en BIC – Monumento Iglesia de Santa Cruz «Catedral Vieja» de Cádiz.

ANTECEDENTES:

Se recibe en esta Delegación Territorial, con fecha 16 de diciembre de 2022, escrito solicitando emisión de
Informe en relación con el Modificado de Proyecto de restauración y conservación de las cubiertas de la Iglesia
de Santa Cruz – Catedral Vieja de Cádiz.

Anteriormente, con fecha 18 de marzo de 2021, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico emitió informe

pidiendo  un  Proyecto  Refundido,  que  fue  informado  favorablemente  con  fecha  24  de  marzo  de  2021  y

obteniendo resolución de fecha 07 de abril de 2021. Esta resolución sería posteriormente complementada con

el informe de 15 de septiembre de 2021.

Con fecha 20 de abril de 2022, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico emitió informe favorable a la

propuesta  de  modificación  del  Proyecto  de  restauración  y  conservación  de  las  cubiertas  en  cuanto  a  la

modificación de la solución constructiva de cubiertas e impermeabilización. Se emitió resolución desde esta

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

Delegación Territorial en Cádiz 

C/ Cánovas del Castillo, 35.

11001 Cádiz. 

T: 956 00 94 00 | F: 956 00 94 45

informacion.dpcadiz.ccul@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR JORGE VAZQUEZ CALDERON 29/12/2022 PÁGINA 1/6

VERIFICACIÓN Pk2jmDFLLYZBX6MBTH9PLWNGHULKET https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
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Delegación Territorial con fecha 25 de abril de 2022.

Por  Orden  de  24  de  noviembre  de  2011  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Vivienda  se  aprobó

definitivamente,  de  manera  parcial,  la  revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Cádiz  (en

adelante, PGOU). 

La Catedral Vieja de Cádiz fue inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de

Interés Cultural, con la tipología de Monumento, por Decreto 263/2009, de 26 de mayo.

Asimismo, la Iglesia de Santa Cruz está incluida en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del PGOU, con

grado de protección 0 – Monumental, siendo su ficha del catálogo la ARC0-02-2461101.

DOCUMENTO:

En el primer proyecto de restauración y conservación de las cubiertas de la Iglesia de Santa Cruz, Catedral
Vieja  de  Cádiz,  con  resolución  favorable  de  esta  Delegación  Territorial,  la  intervención  consistía  en  el
levantado completo de la capa de azulejería y del resto de capas de la cubierta hasta el trasdós del sistema
abovedado para conformar un nuevo paquete de cubierta introduciendo una una capa impermeabilizante
mediante una lámina de EPDM. Se pretendía la restitución de todas aquellas piezas que se pudieran recuperar
sustituyendo  las  que  no  fuera  posible  por  nuevas  piezas  elaboradas  tradicionalmente  y  con  los  mismos
materiales que los originales. Se estimaba que el porcentaje de piezas nuevas no superaría el 40%.

Tras la primera modificación, se cambió el material impermeabilizante previsto, debido a la inexistencia del

material en ese momento, por una doble lámina impermeabilizante LBM-SBS. 

Habiéndose comenzado las obras, se constata que, durante las labores de levantado de la capa de azulejos, la

mayoría  de  piezas  resultan  fragmentadas,  aproximadamente  en  un  70-80%.  Ello  conlleva  un  cambio  de

planteamiento, dado el riesgo que se corre de pérdida del carácter de la cubierta y de su imagen histórica.

Las piezas cerámicas se encuentran perfectamente adheridas al mortero que le sirve de base, encontrándose

este en buenas condiciones, con un alto grado de dureza y compactación.

Se  ha  realizado  un  estudio  más  pormenorizado  y  detallado  de  las  humedades,  detectándose  que  se

encuentran  localizadas  sobre  todo  en  la  cúpula  central  (por  su  mayor  exposición  a  las  inclemencias

meteorológicas),  especialmente en su cara sur  y su coronación,  y  la  línea del  flanco noreste del  conjunto

abovedado  (por  el  deterioro de  la  cara  interior  del  pretil  y  el  estado  de  suciedad y  taponamiento  de  los

imbornales de desagüe de la cubierta).

La modificación consistiría en las siguientes actuaciones:

• Renuncia  al  levantado  general  de  la  cubierta  existente,  manteniéndolo  en  aquellos  sectores

problemáticos: zonas deterioradas de la cúpula central (cara sur y coronación) y en las denominadas

“vaguadas”, que corresponden a las líneas de evacuación del agua hasta los imbornales existentes en

los pretiles de coronación. Así como en la mitad de la bóveda de la Capilla de los Genoveses, dado que
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la restauración efectuada a comienzos de siglo no resultó satisfactoria.

Las nuevas piezas que se introduzcan tendrán las  mismas dimensiones en cuanto a soga y tizón,

siendo el grueso de 2 cm.

• Modificación del revestimiento de mortero de cal en pretiles y paramentos previsto originalmente,

ajustando su composición al grado de exposición a los diversos agentes metereológicos, así como la

aplicación de pintura de cal.

• Sustitución de dos vigas de madera del forjado plano sobre la escalera y aplicación de tratamiento

protector sobre las existentes, así como de las alfarjías. Las nuevas vigas serán de madera laminada

encolada  y  de  la  misma  escuadría  que  las  existentes,  manteniéndose  el  sistema  constructivo  ya

definido en el proyecto original.

• Las zonas  donde  sea  posible  dada  su extensión,  como  las  vaguadas  y  encuentro con pretiles,  se

llevará a cabo una impermeabilización mediante mortero impermeabilizante en lugar de lámina, por

cuestión de compatibilidad entre materiales.

• Se considera el limpiado de la capa de azulejos mediante hidrolimpiadora a baja presión en general, y

mediante medios manuales (cepillado) en zonas particularmente resistentes a la limpieza. 

La solución que se propone, en el caso de la cubierta, consistirá en:

• Retirada o levantado de los azulejos en las zonas necesarias dado su grado de deterioro y necesidad

de impermeabilizar.

• Eliminación de morteros existentes disgregados y limpieza de elementos pulverolentos que pudieran

afectar al anclaje mecánico entre los morteros existentes y los nuevos.

• Aplicación de pasta de cal envejecida para relleno en el espesor que resulte necesario hasta llegar al

plano de recibido de nuevas piezas o recolocación de las existentes en buen estado.

• Recibido de las piezas de azulejería mediante mortero de cal base envejecida en pasta.

• Reparación  y  ejecución  de  nuevas  juntas  (llagueado)  mediante  el  mismo  mortero  anterior.  Se

mantendrán los morteros históricos que se encuentren en buenas condiciones.

• Cuando las  piezas  presenten imperfecciones por  alveolizaciones u otros  deterioros,  se  aplicará el

mismo mortero de  cal  en pasta  envejecida para  reconstruir  el  plano de terminación y cumplir  la

función de protección de cubierta.

• Sobre los elementos terminados en cal se aplicará un sellador mineral de silicato potásico y agua de

cal mezclados al 50%, en dos manos, sin saturar, con rodillo de esponja, para proteger esas zonas.

• En las  vaguadas  o líneas de  desagües se  introducirá una capa de  mortero impermeabilizante  no

cementoso,  en  color  blanco,  a  base  de  nano  partículas,  con  áridos  de  naturaleza  silicática-

carbonática cristalina, transpirable al vapor de agua, en un espesor mínimo de 4 mm, armado con

malla de fibra de vidrio alcalino-resistente.

La solución que se propone, en el caso de los paramentos verticales, muros laterales y pretiles, consistirá en:

• Picado  y  eliminación  de  los  morteros  existentes,  en  especial  los  de  naturaleza  cementosa,  no

debiendo quedar resto alguno de dicho material.

• Limpieza de todo el soporte mediante chorro de arena.

• Aplicación de mortero de cal  para anclaje mecánico de la  siguiente capa mediante salpicado sin

tomar espesor.

• Capa base de mortero de cal en pasta envejecida base con espesor de 1,5 cm.
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• Capa de terminación de mortero de cal en pasta envejecida fino con espesor mínimo de 5 mm.

• Pintado a la cal como terminación y protección.

INFORME:

La Iglesia de Santa Cruz de Cádiz fue edificada poco después de la reconquista, aunque ha experimentado

diversas  reformas  y  transformaciones,  resultando  un  edificio  que  poco  tiene  que  ver  con  su  primitiva

estructura.  La mayor parte de su imagen actual  proviene de las obras realizadas a fines del siglo XVI.  La

Catedral  Vieja  pertenece  al  grupo  de  iglesias  de  tipología  “columnarias”,  cuya  estructura  es  de  origen

propiamente español del siglo XVI.

La iglesia se encuentra inscrita de forma individual en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

como  BIC,  con  la  categoría  de  monumento.  El  catálogo  del  PGOU  le  otorga  un  grado  de  protección

arquitectónica 0 – Monumental y un grado de protección arqueológica cautela subyacente  0 – Máximo.

La propuesta de intervención en la cubierta planteada en el modificado del proyecto es una propuesta más

conservadora que la propuesta autorizada que ahora se modifica,  ya que ahora la intervención de levantado

de la azulejería para la impermeabilización de la cubierta solo se realizará en zonas concretas y no de forma

generalizada  para  toda  la  cubierta.  De  esta  forma,  solo  se  plantea  el  levantado  en  las  zonas  donde  se

observan  los  problemas  de  humedades  (en  las  vaguadas  entre  las  bóvedas  y  zona  de  unión  con  los

imbornales), en piezas puntuales que hayan perdido sus características de protección en la cubierta y en la

mitad de la bóveda sobre la Capilla de los Genoveses en donde, tras una intervención anterior no acertada,

presenta  una  estética  discordante  con el  resto de  la  cubierta.  A  la  hora  de  volver  a  colocar  los  azulejos,

primero se recolocarán aquellos que hayan quedado en buen estado tras el levantamiento y para las piezas

faltantes, se utilizarán piezas nuevas con las mismas dimensiones que las actuales, aunque de un centímetro

menos de espesor, diferencia que se absorberá con el material de base y agarre. Cuando se utilicen piezas

nuevas, se deberán marcar con un criterio diferenciador que permita distinguir entre las piezas originales y las

reposiciones. 

Así mismo, también se plantea un nuevo llagueado con mortero de cal en aquellas juntas donde se haya

perdido el material. Incluso las piezas que presenten pequeños desperfectos superficiales, serán reparadas

con este mismo material. Para los pretiles perimetrales, se sigue planteando su resanado mediante el picado

de los revestimientos actuales en mal estado, sobre todo aquellos de origen cementoso, para posteriormente

volverlos a revestir con morteros de cal. En cuanto a los materiales a utilizar,  no se especifican marcas ni

características técnicas. Estos materiales tendrán que ser materiales que se hayan probado en otras obras de

conservación y que presenten las necesarias garantías en cuanto a su funcionamiento y compatibilidad con

los materiales originales.

CONCLUSIONES:

Según lo analizado, se informa favorablemente el Modificado de Proyecto de restauración y conservación de

las cubiertas de la Iglesia de Santa Cruz – Catedral Vieja de Cádiz, condicionado al cumplimiento del artículo
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20 de la LPHA y 39 de LPHE en general y, en particular, en las sustituciones de las piezas de azulejos por piezas

nuevas  deberá utilizarse  un  criterio  diferenciador  que  permita  distinguir  entre  las  piezas  originales  y  las

reposiciones, así como se deberán utilizar materiales compatibles con los originales y que estén testados en

conservación o que aporten documentación acreditativa en otras intervenciones de conservación.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta Delegación es competente en virtud de la Resolución de 15 julio de 2008, de la Di-
rección General de Bienes culturales (BOJA 156, de 6 de agosto), por la que se delegan en las personas titu-
lares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería determinadas competencias en materia de Patrimo -
nio Histórico.

SEGUNDO.- El artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía (LPHA), determina que las actuaciones sobre inmuebles protegidos, precisan de autorización adminis-
trativa por esta Delegación Territorial.

TERCERO.-  El artículo 27 del Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía, determina las funciones de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalu -
cía, y con el visto bueno del Jefe del Servicio de Bienes Culturales, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO Y ÚNICO.- Autorizar las actuaciones propuestas por la DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA, con
NIF R1100017-A, en el Modificado del Proyecto de restauración y conservación de las cubiertas de la Iglesia
de Santa Cruz en Cádiz (Catedral Vieja de Cádiz), en los mismos términos del Informe de la Comisión Provin-
cial de Patrimonio Histórico descrito, con las siguientes CONDICIONES:

I. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 33.4 de la LPHA, la autorización se entenderá caducada si
transcurriera un año sin haberse iniciado las actuaciones para las que fue solicitada, sin perjuicio de que su
vigencia pueda prorrogarse, a solicitud de la persona interesada, por una sola vez y por un nuevo plazo no
superior al inicial.

II. Esta autorización se concede salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, y no excusa
al interesado de la obligación de obtener de otras administraciones públicas las autorizaciones o licencias
que correspondan.

III.  De acuerdo al art 39.1 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de P.H.A serán ilegales las actuacio-
nes que no se atengan a las condiciones impuestas en la autorización, además de acuerdo al apartado 2º del
mismo artículo por parte de esta delegación se ordenará la suspensión inmediata de los cambios o modifi -
caciones que se estén realizando en los bienes inscritos, cuando se incumplan los condicionamientos im-
puestos en la autorización. Todo ello sin perjuicio de las facultades inspectoras que de acuerdo al art. 104
de la Ley 14/2007 atribuye al personal de la delegación correspondiente, que podrá ejercer entre otras las si-
guientes funciones:
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La comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de patrimonio his -
tórico, especialmente la persecución de las actividades ilegales. Para ello, podrá requerir la subsanación de
las deficiencias apreciadas, proponer las medidas cautelares oportunas y, en su caso, el inicio de los proce-
dimientos sancionadores que procedan.

El interesado al finalizar los trabajos deberá presentar en esta Delegación Territorial la documenta-
ción justificativa de la obra realizada conforme al proyecto autorizado, así como respecto al cumplimiento
de los condicionantes impuestos en la resolución de autorización; no obstante esta justificación, la Delega-
ción Territorial podrá verificar mediante visita de inspección la veracidad de la documentación presentada.

La presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Conse-
jería de Turismo, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi -
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Cádiz, a la fecha acreditada en la firma digital.

EL DELEGADO TERRITORIAL
 Por delegación de la Directora General de Bienes Culturales

Resolución de 15 de julio de 2008 (BOJA 156, de 6 de agosto de 2008)

FDO.: JORGE VÁZQUEZ CALDERÓN

FIRMADO POR JORGE VAZQUEZ CALDERON 29/12/2022 PÁGINA 6/6

VERIFICACIÓN Pk2jmDFLLYZBX6MBTH9PLWNGHULKET https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma



info_ana
Rectángulo





 

1 de 3 

MODIFICACIÓN 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

 

En Cádiz, a 30 de enero de 2023. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dña. María del Carmen Lobato Herrero, Ecónoma Diocesana, t itular del DNI 32.583.658-K 
y domicilio a estos efectos en Cádiz, en la calle Hospital de Mujeres nº 26, Dpdo., CP 11007. 

De otra parte, D. Francisco de Asís Manzano Ramírez, t itular del DNI 31.734.339-C, con domicilio a estos 
efectos en Arcos de la Frontera, Carretera Jerez-Arcos km. 26, CP 11.630. 

INTERVIENEN 

La Primera en representación de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, con NIF R-1100017A, y domicilio en 
Cádiz, en la calle Hospital de Mujeres nº 26, Dpdo., CP 11007. Su representación deriva de su cargo 
como Ecónoma Diocesana, acreditado en virtud de escritura de poder otorgado el 1 de julio de 2020, 
ante el Notario D. José Ramón Castro Reina, con número de protocolo ochocientos sesenta y siete. En 
adelante, el cliente o la Diócesis. 

 
El Segundo en nombre y representación de la empresa Construcciones Francisco Manzano S.L.,  con 
NIF B-11617594, con domicilio en Arcos de la Frontera, Carretera Jerez-Arcos km. 26, CP 11.630, e 
Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 338 general 77 de la Sección 2ª del Libro de Sociedades, 
folio 10, hoja número 1631, inscripción 1ª. Su representación deriva de su cargo como Consejero 
Delegado, cargo para el que fue nombrado por acuerdos de la Junta General Extraordinaria y Universal 
de Socios celebrada el día 30 de noviembre de 2015, que se elevaron a público mediante escritura 
otorgada en Arcos de la Frontera el día 18 de diciembre de 2015 ante su Notario, D. Luis Martínez-
Villaseñor González de Lara, con número 1120 de su protocolo. En este acto se manif iesta de modo 
expreso la vigencia de su cargo como administrador de la sociedad, del que deriva su representación y 
su inscripción en el Registro Mercantil. En adelante la empresa. 
 
 
Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad para celebrar el presente contrato, y en virtud 
de ello 
 

EXPONEN 
 
Primero.- Que la mercant il Construcciones Francisco Manzano S.L. t iene como objeto social la 
ejecución de todo t ipo de obras de edificación y civiles, tanto públicas como privadas, a cuyo efecto 
cuenta con los medios materiales y humanos necesarios para la realización de estos trabajos. 
Adicionalmente, está inscrita en el el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasif icadas del Sector 
Público con la clasif icación K-07, para la restauración de bienes inmuebles histórico-artíst icos para 
obras de cuantía superior a 150.000 e inferior o igual a 360.000 euros, según consta en cert if icado 
emit ido el 3 de agosto de 2022. 
 
Segundo.- Que la Diócesis de Cádiz y Ceuta es propietaria de la Iglesia de Santa Cruz en Cádiz, donde 
radica la Parroquia del mismo nombre, y que también es conocida como Catedral Vieja de Cádiz.  Dicho 
inmueble es de gran importancia artíst ica y arquitectónica, habiendo sido declarado Bien de Interés 
Cultural por el Decreto 263/2009, de 26 de mayo, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
publicado en el Boja 113 de 15 de junio de 2009. 
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Tercero.- Que en el citado templo se proyectó la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de 
restauración y conservación de las cubiertas del citado templo, elaborado por los arquitectos D. 
Fernando José Mejías Delgado y D. Antonio Sánchez Casas, actuación aprobada por la Delegación 
Territorial de Cultura en expediente 2020/513 y parcialmente subvencionada por el Ministerio de 
Fomento (actualmente denominado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), a través 
de su Programa 1,5% Cultural, convocado en la Orden de 30 de diciembre de 2019, y sujeta a lo 
dispuesto en la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre. 
 
Cuarto.- Que el pasado 5 de sept iembre, y previa tramitación de un un procedimiento negociado de 
licitación, contrataron la ejecución de la obra a la que venía referido el anterior proyecto por un importe 
neto total de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCO CENTIMOS (267.397,05 €), un importe de IVA 21% de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (56.153,38 €), lo que suponía un 
IMPORTE TOTAL de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CENTIMOS (323.550,43  
 
Quinto.- Que durante la ejecución de la obra, iniciada el 28 de septiembre de 2022, se detectó una 
incidencia, que fue puesta en conocimiento de las Administraciones ya señaladas. A la vista de ello, por 
parte del arquitecto director de la obra, D. Fernando José Mejías Delgado, se ha elaborado una 
modificación de determinadas part idas que, incluyendo conceptos construct ivos, materiales y 
ejecución ya considerados en el proyecto, se adaptan a las circunstancias sobrevenidas durante la 
ejecución de los trabajos, actuación aprobada por la Delegación Territorial de Cultura en Resolución del 
29 de diciembre de 2022. La  modificación del proyecto supone un incremento en el importe de la obra 
fijando el importe final de la ejecución de la obra, según el proyecto modificado, en TRESCIENTOS 
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (316.906,54 €), y 
un importe de IVA (21%) de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS,  lo que supone un IMPORTE TOTAL DE TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (383.456,91 €). 
 
Sexto.- Que conforme a lo previsto en la cláusula 45 del Pliego de Condiciones Administrat ivas de la 
licitación, mediante el presente documento se formaliza la modificación del contrato, la cual acuerdan 
ambas partes libremente y de mutuo acuerdo conforme a las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Modif icación del Proyecto:  Ambas partes acuerda que la prestación de los servicios de ejecución de 
la obra contratada se realice de ahora en adelante conforme al Proyecto Modif icado por el Arquitecto 
D. Fernando José Mejías Delgado y aprobado por la Delegación Territorial de Cultura en Resolución de 
29 de diciembre de 2022 

 
II.- Precio: Como consecuencia de la modificación del proyecto, el precio de los servicios contratados, 
asciende al importe neto total de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (316.715,76 €), y un importe de IVA 21% de SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS,  lo que supone un IMPORTE TOTAL 
CONTRATADO de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS (383.226,07 €). Ambas partes, han firmado el correspondiente Acta de Precios 
Contradictorios. 

 

III.- Plazo de ejecución: A resultas de las modificaciones del proyecto, ambas partes acuerdan como 
nuevo plazo previsto para la finalización de las obras el de cinco meses desde que se obtenga la 
aprobación de la modif icación del Proyecto por parte Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana del  f irmándose Nuevo Plan de Trabajos, que se adjunta. 
 
V.-Subsistencia del contrato: En todo aquello que no se vea alterado por el presente acuerdo de 
modificación, quedará subsistente el contrato de 5 de sept iembre de 2022. En cualquier caso, 
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continuarán como supletorias las disposiciones del Pliego de Condiciones Administrat ivas que reguló la 
licitación y las normas del Código Civil relat ivas a arrendamiento de servicios. 
 

VI.- Cláusula suspensiva: El presente acuerdo de modificación queda supeditado a la aprobación de la 
modificación del Proyecto por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 
VII.- Sujeción a Tribunales: Para todas las cuest iones que se puedan suscitar sobre este acuerdo de 
modificación de contrato, las partes con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, se 
someten única y exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Cádiz 

 

 

VIII.- Relación de documentos Anexos: 

 

 Proyecto Modificado redactado por el arquitecto D. Fernando José Mejías Delgado  
 Acta de Precios Contradictorios.. 
 Nuevo Plan de Trabajos. 

  
Leído por ambas partes y encontrando conforme, f irman el presente contrato de modo electrónico. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por la Diócesis de Cádiz y Ceuta                                                      Por Construcciones Francisco Manzano S.L.   

Fdo. Dña. María del Carmen Lobato Herrero                          Fdo. D.  Francisco de Asís Manzano Ramírez 
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RESUMEN DE MODIFICADO
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL VIEJA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................... 52.600,61 19,75

2 SANEAMIENTO....................................................................................................................................... 8.352,15 3,14

3 ESTRUCTURAS...................................................................................................................................... 9.836,24 3,69

4 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................................................... 4.592,50 1,72

5 CUBIERTAS............................................................................................................................................ 58.755,97 22,06

6 REVESTIMIENTOS.................................................................................................................................. 111.963,15 42,04

7 CARPINTERÍA......................................................................................................................................... 2.018,74 0,76

8 GESTIÓN DE RESÍDUOS.......................................................................................................................... 3.317,57 1,25

9 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 970,22 0,36

10 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 13.900,87 5,22

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 266.308,02

13,00% Gastos generales ........................ 34.620,04

6,00% Beneficio industrial....................... 15.978,48

SUMA DE G.G. y B.I. 50.598,52

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 316.906,54

0,0602013 % Baja............................................ 190,78

TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA 316.715,76

21,00% IVA............................................. 66.510,31

TOTAL MODIFICADO 383.226,07

Asciende la valoración del presente modificado a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

Cádiz, a 27 de enero de 2023.

Dirección Facultativa La empresa constructora

Francisco de Asís Manzano
Construcciones Francisco Manzano S.L.

Fernando J. Mejías Delgado.
Arquitecto

Manuel Ballester Diana.
Arquitecto Técnico

El Órgano de Contratación

Carmen Lobato Herrero
Dióceis de Cadiz y Ceuta
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Firmado digitalmente por BALLESTER 

DIANA MANUEL - 22534244V 

Nombre de reconocimiento (DN): 

c=ES, 

serialNumber=IDCES-22534244V, 

givenName=MANUEL, sn=BALLESTER 

DIANA, cn=BALLESTER DIANA 

MANUEL - 22534244V 

Fecha: 2023.01.27 12:29:45 +01'00'

Firmado digitalmente por MEJIAS 

DELGADO FERNANDO JOSE - 31252800D 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 

serialNumber=IDCES-31252800D, 

givenName=FERNANDO JOSE, 

sn=MEJIAS DELGADO, cn=MEJIAS 

DELGADO FERNANDO JOSE - 31252800D 

Fecha: 2023.01.27 12:35:00 +01'00'

31734339C 

FRANCISCO 

DE ASIS 

MANZANO (R: 

B11617594)

Firmado 

digitalmente por 

31734339C 

FRANCISCO DE 

ASIS MANZANO (R: 

B11617594) 

Fecha: 2023.01.27 

18:38:40 +01'00'

Firmado digitalmente por LOBATO HERRERO MARIA 

DEL CARMEN - 32853658K 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 

serialNumber=IDCES-32853658K, givenName=MARIA 

DEL CARMEN, sn=LOBATO HERRERO, cn=LOBATO 

HERRERO MARIA DEL CARMEN - 32853658K
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